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BEGREBSFORKLARING 

 

Ord eller forkortelse i 
udrulningsplan 

Forklaring 

MWh Energienhed, 1 MWh = 1.000 kWh 

GWh Energienhed, 1 GWh = 1.000 MWh 

MW  Energikapacitet, 1 MW = 1.000 kW 

GW  Energikapacitet, 1 GW = 1.000 MW 

ATES 
En varmepumpe der er tilsluttet to grundvandsboringer, en kold 
og en varm, der kan udnyttes til at levere køling om sommeren 

og opvarmning om vinteren (Aquifer Thermal Energy Storage) 

Varmepumpe 
Stor fleksibel el-dreven varmepumpe, hvor den kolde side 
henter omgivelsesvarme og varmesiden leverer varme til 
fjernvarmenettet. Kan koble til og fra alt efter elprisen 

Omgivelsesvarme 
Varme fra vores omgivelser, som havvand, søvand, grundvand, 
jord og luft mv., der kan udnyttes af en varmepumpe  

Varmeoptager til luft 

Vekslerflade med blæser, der er tilsluttet varmepumpens kolde 
side og køler udeluften for derved at optage varme, som 

varmepumpen opgraderer til en temperatur, der er nødvendig 
for at nyttiggøre varmen 

COP-faktor 

Forholdet mellem udnyttet varme og tilført el i en varmepumpe. 
Værdien er typisk 2,8 for små varmepumper og 3,5 for store 
varmepumper i fjernvarmen. Med en COP-faktor på 3,5 betyder 
det, at der tilføres 1 del el, og derfra kan der produceres 3,5 del 
varme. 

Grundlast 
Varmeproduktion med første prioritet, som affaldsvarme, 
kraftvarme og store varmepumper.  

Spidslast 
Varmeproduktion som består af olie-, gas- eller elkedler. 
Spidslasten dækker typisk 10% af det årlige varmebehov, 
primært i de koldeste måneder 

Reservelast 
Spidslastkedler, der også træder til som reserve, når 
grundlasten er ude af drift 

Kombinationsbrænder 
Brænderen på en kedel, som kan skifte fra gas til olie og 
dermed tage højde for ekstremt høje gaspriser eller knaphed på 
gas 

Grundlastbehov 
Den økonomisk optimale dækning med grundlast, som typisk 
svarer til, at kapaciteten skal have en benyttelsestid på 5-6.000 
timer 
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1. INDLEDNING 

Norfors besluttede i efteråret 2021 at opdatere de udrulningsplaner af fjernvarmen som tidligere 

var udarbejdet for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Den generelle 

interesse for den grønne omstilling, stigende energipriser og en større fokus på fordelene ved 

fjernvarme gav et godt afsæt for at opdatere planerne, da flere områder end tidligere blev 

attraktive for konvertering til fjernvarme. Rambøll vandt denne opgave, og i januar 2022 startede 

opdateringen af udrulningsplanerne.  

 

Rapporten indeholder en udrulningsplan, der er baseret på at hvert område er samfunds-, 

selskabs- og brugerøkonomisk positiv. Årstalsudrulningen er som udgangspunkt baseret på en 

naturlig udbygning af fjernvarmenettet, hvor de fleste områder forudsætter, at centralt placerede 

varmepumper kan placeres på lokationer udpeget af kommunerne. 

 

Da udrulningsplanen var næsten færdig i foråret 2022, besluttede Regeringen, at alle husstande 

inden årets udgang skal informeres, om der kom fjernvarme i deres område senest i 2028. Det er 

lykkes at tilrette udrulningsplanen, så hovedparten af kommunernes områder har fået en 

årstalsangivelse for en fremtidig fjernvarmetilslutning.  

 

Der ses på den samlede udbygning i de fire kommuner, hvorfor Allerød, Fredensborg, Holte, og 

Nivå og Fjernvarme ikke omtales særskilt, men er behandlet under ét, som Norfors. 

 

Rapporten er opbygget med en overordnet udbygningsplan samt et særskilt kapitel for hver 

Kommune, med udbygningspotentialet, nødvendig produktionskapacitet samt, kommunernes 

foreløbige forslag til placering af produktionsanlæg.   

 

Norfors har i kraft af det udstrakte fjernvarmenet, der forsyner ca. 442 GWh med primært 

affaldskraftvarme og biomassekraftvarme, et godt udgangspunkt for at udbygge nettet yderligere 

med ca. 666 GWh, som det samlede udbygningspotentiale er opgjort til i 2032.  

 

Denne udbygning kræver dog, at der skal findes lokaliteter i alle fire kommuner, som samlet kan 

rumme produktionskapacitet til ca. 130 MW varmepumpe.  

 

Netop udpegningen af arealer til opsætning af varmepumper er en grundforudsætning for, at 

udrulningsplanen kan gennemføres. Udpegningen og godkendelsen af placeringer til 

produktionskapacitet i kommunerne skal findes inden for kort tid.  

 

Planforudsætningerne er generelt 2021-2022 data, men igennem de seneste måneder har 

konflikten i Ukraine samt efterslæbet fra Covid-19 pandemien skabt en stor usikkerhed omkring 

bl.a. materialer, priser og arbejdskraft. Derfor er kapitlet om “Forudsætninger” vigtig, da 

forskydninger i forsyningskæderne herunder priser, materialer, kompetencer og arbejdskraft kan 

få væsentlig indflydelse på udrulningsplanen.  

 

Der er opstillet en udbygningsplan, som fordeler udbygningen nogenlunde jævnt over perioden 

2022-2032 i de fire kommuner med en samlet investering på op mod på 4,5 mia. kr. 
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2. FORUDSÆTNINGER 

 Produktionskapacitet 

Den produktionskapacitet Norfors har i dag, er ikke tilstrækkeligt til at dække det samlede 

potentiale i planerne. Det er beregnet, at en forøgelse af produktionskapaciteten på 110 MW 

grundlast er nødvendig. Hvis placeringer til denne produktionskapacitet ikke kan findes, vil det 

ikke være muligt at producere fjernvarme til de fremtidige kunder i planen. 

 

For at realisere udbygningsplanen inden for de ønskede tidsrammer, baseres 

produktionskapaciteten på eksisterende og afprøvede teknologier. Dette er primært varmepumper 

koblet op på luft-til-vand eller ATES anlæg (se bilag ”Energikilder til varmepumperne”), samt 

overskudsvarme fra spildevandsudledning på rensningsanlæg, alle suppleret med gas/el-motorer. 

På længere sigt kan hav- eller søvandsbaserede varmepumper være meget relevante 

bidragsydere, og er derfor inkluderet i rapporten. Ud fra erfaringstal vil 110 MW kræve et samlet 

produktionsareal på 21.000-32.000 m2 alt efter den benyttede teknologi. Hvert anlæg forventes 

at skulle producere 1-12 MW grundlast, så arealbehovet vil for hver lokalitet svinge mellem 200 

og 3.600 m2. 

 Priser, materialer og materialepriser  

Alle priser i denne rapport er baseret på efterår 2021-priser. Grundet konflikten i Ukraine og 

efterslæbet fra Covid-19 pandemien oplever alle brancher betydelige prisstigninger, og hvis 

priserne ikke falder tilbage til det hidtidige niveau, vil det blive nødvendigt at genberegne 

udrulningsplanen, da mange områder ikkenødvendigvis fortsat vil være selskabs- eller 

brugerøkonomisk positive. 

 

Alle i forsyningssektoren oplever endvidere lange leveringstider på bl.a. fjernvarmerør, 

ventilkomponenter, sand, grus og belægningsmateriale. Samtidig oplever leverandørerne knaphed 

på metaller, som går udover leveringstiden på bl.a. varmevekslere, varmepumper og målere. 

Norfors har pt. leveringstider på op til 8-12 måneder på en række komponenter. Leveringstiderne 

skal tilbage på et mere normalt niveau, for at udbygningsplanen holder tidsplanen. 

 Mandskab (internt og eksternt)  

Det er beregnet (se bilag ”Ressourcer hos Norfors), at der i perioden 2023-2028 skal bruges ca. 

360 eksterne og 190 interne årsværk. Der er mange forskellige kompetencer i spil og da 

udbygning af fjernvarme i hele Hovedstadsområdet og i resten af Danmark sker parallelt er der 

stor konkurrence om de samme og knappe ressourcer. Det kan derfor blive svært at finde og 

fastholde de rette kompetencer, der skal til for, at udrulningen sker i den ønskede takt. Hvis der 

ikke kan findes det nødvendige mandskab, kan udrulningen ikke holdes inde for tidsplanen.  

  Sagsbehandling i kommunerne  

Som beskrevet i afsnit 2.1 om produktionskapacitet er arealudvælgelse og teknologivalg en 

grundforudsætning for, at udrulningen af fjernvarmen i de fire kommuner kan gennemføres. Efter 

et areal er godkendt til produktionsformål, kan et anlæg stå produktionsklart efter typisk 1½-2 år. 

Derfor har kommunerne en aktuel opgave med at udpege og godkende egnede arealer samt 

gennemføre myndighedsbehandling for den valgte teknologi, som oftest er varmepumper 

med/uden ATES.     

 

Projektforslag og godkendelse af produktionsarealer, er indbyrdes afhængige, og det forudsættes, 

at der aftalesen myndighedsplan, som er koordineret med udrulningsplanen.   
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Dertil kommer, at der eventuelt er behov for udarbejdelse af lokalplaner til de nye 

produktionsanlæg. Lokalplanarbejdet bør igangsættes umiddelbart efter arealudpegningen og 

koordineres med udrulningsplanen 

 

 Tilslutningsprocent   

Før projektforslagene kan realiseres i henhold til udrulning af fjernvarme i områderne, skal der 

dokumenteres en positiv samfund-, selskabs- og brugerøkonomi for de enkelte områder. Dette 

opnås ved, at der er nok tilkendegivelser for tilslutning. Opnås der ikke nok tilkendegivelser til at 

økonomien kan hænge sammen for det enkelte projekt, vil det i henhold til varmeforsyningsloven 

ikke være muligt at udrulle fjernvarme i det givne område.  
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3. SAMLET RESULTAT 

Norfors driver fjernvarme i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner 

og forsyner i perioder også mod Helsingør Kommune. Resultatet af denne udrulningsplan viser, at 

Norfors med de i Kapitel 2 opstillede forudsætninger kan etablere fjernvarmen til de fleste af de 

undersøgte byområder i de fire kommuner.  

 

I Tabel 3-1 nedenfor er varmebehovet opgjort for hver fase, de nuværende 

projektforslagsområder og det nuværende varmebehov der er forsynet med fjernvarme. Ca. 

66.500 MWh varmebehov pr. år kan først påbegyndes efter den forudsatte planperiode frem til 

2028. 

  

Tabel 3-1 Det totale varmebehov, som er undersøgte i udrulningsplanens baseret på BBR-oplysninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at kunne forsyne områderne i udrulningsplanen, er det altafgørende, at der etableres ny 

produktionskapacitet. For at kunne forsyne kunderne i fase 1, 2 og 3 samt i de udarbejdet 

projektforslag i Fredensborg kommune og Allerød Kommune, skal der på baggrund af det fulde 

estimeret varmebehov, der er baseret på BBR-oplysninger, findes plads til 133 MW 

grundlastkapacitet og 89 MW spidslastkapacitet fordelt i de fire kommuner. Mulige placering af 

den nødvendige kapacitet er udpeget i samarbejde med kommunerne, men den endelige 

placering udstår. De udpegede placeringer er uddybet i hver af de fire kommunespecifikke kapitler 

nedenfor.  

 

Kommunerne er blevet opdelt i 15 overordnede områder, og derefter opdelt i tilsammen 128 

delområder. De 15 overordnede områder har været brugt til at summere det samlet 

produktionskapacitetsbehov, så produktionen sammentænkes på tværs af delområder. For at 

bestemme hvilke delområder, der er mest optimalt at forsyne i 1. 2. og 3. fase, og hvor der ikke 

arbejdes videre med fjernvarme inden 2028, er der foretaget beregninger for hvert delområde. 

Beregningerne viser hvilke delområder, der kræver den laveste investering per MWh varmebehov. 

Dertil er det undersøgt, om nogle delområder skal ses i sammenhæng med andre delområder, for 

at opnå en mere naturlig udrulningsrækkefølge.  

 

Antal tilslutninger, varmebehov og den procentvise fordeling kan ses i Tabel 3-2. Tallene er 

baseret på BBR. Der er forskel på de to procentvise fordelinger for varmebehovet og 

 
Undersøgt varmebehov 

baseret på BBR 

Nuværende varmeforbrug 440.770 MWh/år 

Igangværende projektforslag 88.740 MWh/år 

Fase 1 (2023-2025) 168.981 MWh/år 

Fase 2 (2026-2027) 259.923 MWh/år 

Fase 3 (2028) 148.535 MWh/år 

Får ikke fjernvarme i den 

nærmeste fremtid 
66.515 MWh/år 

Sum 1.173.464 MWh/år 
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kundetilslutninger. Dette skyldes, at det ofte er kunder med et stort varmebehov, der er 

inkluderet i fase 1 og de nuværende projektforslag, mens områder med mange små kunder er 

omfattet af fase 3 og senere.  

 

Tabel 3-2 Fordeling af varmebehov og kunder i hver fase  

 

Hvilken fase, hvert delområde er tildelt, er beskrevet i hver af de fire kommunespecifikke kapitler 

4 til 7.  

 

De samlede budgetterede investeringer frem til 2028 fremgår af nedenstående tabel, i det 

investeringerne er opgjort ved fuld tilslutning og ved forventet tilslutning til fjernvarmen i de 

udpegede områder: 

 

 

Tabel 3-3 Samlede investeringer 

 

Investeringer, resume, udbygning til og med 2028 1.000 kr.

Investering i fjernvarmestik med maksimal udbygning 855.211

Investering i gade- og hovednet 1.836.302

Produktionsanlæg i alt 992.130

Investering i fjernvarme i alt maksimal 3.683.643

Investering i fjernvarme i alt med forventet tilslutning 3.482.042

Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 825.363

Investering i fjernvarmebrugerinstallation forventet 631.437

Investering i alt maksimal 4.509.007

Investering i alt forventet tilslutning 4.113.479

Fase Periode Varmebehov  

Procentdel 

af varme-

behov 

Potentielle 

tilslutninger 

Procentdel 

af kunde-

tilslutninger 

  MWh/år % Antal % 

Projektforslag 2023 88.740 12% 1.289 4% 

Fase 1 2023-2025 168.981 23% 6.115 20% 

Fase 2 2026-2027 259.923 35% 11.078 37% 

Fase 3 2026-2027 148.535 20% 7.423 25% 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

2028 66.515 9% 4.070 14% 

Sum 2023-2028 732.694 100% 29.975 100% 
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Figur 3-1 viser det samlede antal årsværk, der skal til hos Norfors og rådgivere, for at 

gennemføre udrulningsplanen. Dertil skal lægges det tekniske og administrative personale, der 

skal ansættes på permanent basis Norfors. Dette antal er ikke opgjort i denne rapport. 

 

 

 

Figur 3-1 Årsværk, intern og ekstern 

 

 

Nedenfor er Tabel 3-4 vist med fremskrivningen af varmebehovet og den nødvendige 

grundlastkapacitet til udrulningsplanen. Tallene bygger udelukkende på det estimeret varmebehov 

i de tre faser og de igangværende projektforslag i Allerød Kommune og Fredensborg Kommune. 

Fremskrivningen er baseret på, at fra et område bliver undersøgt til det er fuld forsynet, vil der gå 

5 år. Det vil sige, at de områder der blive undersøgt i fase 1 (2023-2025), vil få fjernvarme 

senest mellem 2027 og 2029. Dette er kun, hvis det viser sig at kunne svare sig økonomisk, at 

der kan findes den nødvendige produktionskapacitet og de øvrige forudsætninger i Kapitel 2. I 

fremskrivningen tages der udgangspunkt i, at alle områderne i fase 1, 2 og 3 får fjernvarme, og 

at alle forudsætningerne i kapitel 2 er opfyldt.  

Tabel 3-4 Tabeller for grundlastbehov, varmebehov i udrulningsplan og den samlede fjernvarme udvikling i 

kommunerne 2022-2032 
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Årsværk beskæftigelse, Norfors og rådgivere

Rådgivning inden anlæg Rådgivning under anlæg Bygherrens adm og salg

Varmebehov for samlet udrulningsplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Allerød Kommune MWh 0 13.289 26.979 41.069 55.438 70.085 82.040 93.595 104.749 115.624 126.220

Fredensborg Kommune MWh 3.060 9.096 16.310 24.702 39.100 56.445 75.141 92.659 109.001 119.335 123.663

Hørsholm  Kommune MWh 0 3.741 11.222 22.445 38.215 58.534 80.173 98.071 112.228 121.837 126.897

Rudersdal Kommune MWh 0 5.947 17.841 35.681 68.680 116.838 168.771 214.757 254.796 279.677 289.399

Total MWh 3.060 32.073 72.352 123.897 201.433 301.902 406.125 499.082 580.773 636.473 666.179

I alt fjernvarmebehov pr. kommune 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Allerød Kommune MWh 4.408 17.697 31.387 45.477 59.845 74.493 86.448 98.002 109.156 120.032 130.628

Fredensborg Kommune MWh 130.883 136.920 144.134 152.525 166.923 184.268 202.964 220.483 236.824 247.158 251.486

Hørsholm  Kommune MWh 123.416 127.156 134.638 145.860 161.631 181.950 203.588 221.486 235.643 245.252 250.313

Rudersdal Kommune MWh 185.123 191.070 202.964 220.804 253.803 301.961 353.894 399.880 439.919 464.800 474.522

Fjernvarme i alt pr. kommune MWh 443.830 472.843 513.122 564.667 642.203 742.672 846.895 939.852 1.021.543 1.077.243 1.106.949

Grundlastbehov for samlet udrulningsplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Allerød Kommune MW 0 3 5 8 11 14 16 19 21 23 25

Fredensborg Kommune MW 1 2 3 5 8 11 15 19 22 24 25

Hørsholm  Kommune MW 0 1 2 4 8 12 16 20 22 24 25

Rudersdal Kommune MW 0 1 4 7 14 23 34 43 51 56 58

Total MW 1 6 14 25 40 60 81 100 116 127 133
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4. ALLERØD KOMMUNE 

 Indledning 

I dette kapitel vil fjernvarmeudrulningen for Allerød Kommune blive beskrevet. Her vil det blive 

opgjort, hvor stort varmebehov og antal kundetilslutninger, der kan forsynes i hvert område og 

delområde, hvor meget grundlast- og spidslastkapacitet, der er nødvendig at findes plads til, samt 

hvilke tidsperioder hvert delområde er tildelt i forhold til, hvornår de bliver undersøgt. Disse tal er 

estimeret på baggrund af BBR-oplysninger. 

 

Resultaterne forudsætter, at den nødvendige produktionskapacitet kan etableres. Hvis der ikke 

kan findes placeringer for at producere fjernvarme, kan der heller ikke forsynes med fjernvarme i 

de forskellige områder. Derudover er der også en række andre forudsætninger, der skal være til 

stede, før at udrulningsplanen kan gennemføres. Dette drejer sig om prisniveauer, tilgængelige 

materialer, kvalificeret mandskab, effektiv sagsbehandling samt nødvendig tilslutningsprocent. 

Disse er alle uddybet i Kapitel 2, Forudsætninger.  

 Samlet varmepotentiale og produktionskapacitetsbehov 

Allerød Kommune er delt i to overordnede områder for at bedømme, hvor meget 

produktionskapacitet der skal findes, hvis det skal være muligt at udrulle fjernvarmen i de udlagte 

områder. For de områder, hvor fjernvarmen bliver undersøgt senest i 2028, er der et samlet 

varmebehov på 126.220 MWh/år, der er fordelt på 4.271 kundetilslutninger. Hvis dette skal lade 

sig gøre, skal der først og fremmest findes placering for henholdsvis 25 MW grundlast og 16 MW 

spidslast. Dette er forudsat, at der gives tilladelse til at opføre en energicentral på Lillerød 

Renseanlæg på ca. 7 MW, der skal forsyne kunderne i det udarbejdet projektforslag for Lillerød og 

Blovstrød. Disse 7 MW er inkluderet i opgørelsen af fundet kapacitet, men kan ikke dække et 

yderlige varmebehov der kommer med denne udrulningsplan.  

 

Opgørelsen kan ses i Tabel 4-1. Tallene for varmebehov og kundeslutninger er baseret på BBR-

oplysninger.  

Tabel 4-1 Varmebehov og kundeantal i Allerød Kommune, der bliver undersøgt senest i 2028 

Kommune Område 
Varme-

behov 
Kunder Grundlast Spidslast 

  
MWh/år Antal MW MW 

Allerød 

Kommune 

A1 – 

Blovstrød 
14.140 761 3 2 

Allerød 

Kommune 

A2 – 

Lillerød 
 

47.635 2.781 9 
 

6 

Allerød 

Kommune 

Projekt-

forslag 
64.445 729 13 8 

Sum --- 126.220 4.271 25 16 

 

 Placering af produktionskapacitet 

I samarbejde med Allerød Kommune, er der udpeget mulige placeringer for yderlig 

produktionskapacitet i Norfors fjernvarmenet. Dette for at kunne forsyne de fremtidige områder 

med fjernvarme. Det er vigtigt at pointere, at de fundene placeringer ikke er endelige bestemt. 
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Placeringerne er valgt som udgangspunkt, da de er mest realistiske i forhold til nødvendig plads 

og mulighed for energiudnyttelse af omgivelsesvarme. Hvis det viser sig, at en eller flere 

placeringer ikke er mulige, skal der enten findes andre placeringer eller yderlig grund- og 

spidslastkapacitet på de resterende placeringer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan 

fjernvarmen ikke udrulles til de planlagte områder.  

4.3.1 Kapacitet og produktionsform 

Der er fundet 2 placeringer i Blovstrød (A1) og 4 placeringer i Lillerød (A2), som det kan aflæses i 

Tabel 4-2 nedenfor. Den fundne kapacitet er nødvendig for at forsyne alle områder i Allerød 

Kommune med fjernvarme.  

 

Kapacitetsmængderne i Tabel 4-2 er delvist angivet i forhold til det nødvendige kapacitetsbehov 

for de forskellige delområder, hvilke energikilder der er til rådighed, kapacitetsbegrænsninger i 

det nuværende ledningsnet, og hvor meget fysisk plads der er til rådighed. I Tabel 4-3 er 

energibalancen opgjort for hver produktionsform.  

 

For placering på Lillerød Rensningsanlæg forudsættes det, at det kommende projektforslag for 

Allerød Kommune bliver godkendt med en energicentral på deres matrikel. Dette anlæg er udlagt 

til at blive udvidet i henhold til denne udrulningsplan.  

 

I Allerød Kommune er det generelt begrænset med åbenlyse overskudsvarmekilder til produktion 

af fjernvarme (på nær rensningsanlægget). Derfor vurderes det, at ATES bruges som en af 

teknologierne for grundlastproduktion, hvor det er muligt. Med ATES sendes der overskydende 

produceret varme ned i grundvandet om sommeren, og varmen kan derefter bruges som 

varmekilde i den resterende periode ved hjælp af varmepumper. ATES kan dog ikke stå alene og 

der vil også være behov for at placere yderlig grundlastproducerende anlæg Derudover kan der 

være tilfælde, hvor den gemte varme i grundvandet er opbrugt, og der skal være en anden 

varmeproducerende enhed tilgængelig for at sikre forsyningssikkerheden.   

 

Det planlægges, at spidslastproduktionen vil bestå af gaskedler med kombinationsbrænder. 

Naturgassen vil i fremtiden blive udfaset i forhold til biogas, som vil blive brugt i de koldeste dage 

på året. Som reservebrændsel til biogas, vil kombinationsbrænderne gøre det muligt at producere 

spidslast med e-fuel. Dette vil blive brugt hvis gaspriserne bliver for høje.  

 

Tabel 4-2 Muligt omfang af produktionskapacitet på de fundet lokationer i Allerød Kommune 

Område Navn 

MW 

grundlast-

kapacitet 

MW 

spidslast-

kapacitet 

Produktionsform 

A1 - 

Blovstrød 
NIRAS 1 0 

Uudnyttet kapacitet hos 

NIRAS 

A1 - 

Blovstrød 

Blovstrød-

hallen 
2 2 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

A2 - 

Lillerød 
Lillerødhallen 3 2 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

A2 - 

Lillerød 
Fritz Hansen 1 2 

ATES + eksisterende 

kedel 
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A2 – 

Lillerød 

Ravnsholt-

skolen 
3 2 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

A2 – 

Lillerød 

Lillerød 

Rensnings-

anlæg 

10 12 
ATES + Varmeoptagere + 

kedel 

A2 – 

Lillerød 

Lillerød 

Rensnings-

anlæg 

2,5 0 Spildevandsvarmepumpe 

Total --- 22,5 20 --- 

 

Tabel 4-3 Energibalancen fordelt på produktionsformer i Allerød Kommune 

Allerød Kommune MW Grundlast MW Spidslast 

Varmepumpe - ATES og varmeoptager 20 0 

Varmepumpe – Spildevand 2,5 0 

Nye kedler 0 20 

Total 22,5 20 

 

I Tabel 4-4 nedenfor ses hvor meget grundlastkapacitet, der skal etableres for at gøre klar til at 

forsyne områderne i hver fase.  

Tabel 4-4 Nødvendig akkumuleret kapacitet grundlast i hver periode. For projektforslaget i Allerød By, er der 

fundet nødvendig kapacitet. Denne er ikke tilstrækkelig til at dække det resterende varmebehov. 

 Område 
2023-2025 

akkumuleret 

2026-2027 

akkumuleret 

2028 

akkumuleret 

 
 MW 

Grundlast 

MW 

Grundlast 

MW 

Grundlast 

Allerød 

Kommune 

A1 - 

Blovstrød 
1 1 3 

Allerød 

Kommune 

A2 –  

Lillerød 
0 1 9 

Allerød 

Kommune 

A2 - 

Projektforslag 
13 13 13 

Sum --- 14 15 25 

 

 Prioritering af delområder 

De 25 delområder i Allerød Kommune er inddelt i tre faser, og en gruppe der ikke får fjernvarme i 

den nærmeste fremtid: 

• Fase 1: 2023-2025 

• Fase 2: 2026-2027 
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• Fase 3: 2028 

• Dem der ikke får fjernvarme i den nærmeste fremtid 

 

Tildelingen af tidsperioder for hvert delområde afhænger af flere parametre. Først beregnes der et 

”priotal” for hvert delområde, hvor ledningsinvesteringerne sammenlignes med det potentielle 

varmebehov. Dernæst inddeles priotallene i de fire faser for at opnå en realistisk fordeling af antal 

tilslutninger for hvert år. Det vil sige, at de delområder med lavest priotal bliver undersøgt i den 

første fase, de næstbedste priotal bliver undersøgt i anden fase og så videre. Til sidst foretages 

manuelle justeringer af områderne for at skabe en naturlig udrulning af fjernvarmen, ved at se på 

delområderne som en helhed.  

 

Information om hvert delområde, og hvilken periode de er inddelt i, kan aflæses i Tabel 4-5 

nedenfor. Derudover kan delområderne ses på det vedlagte kortbilag eller på Figur 4-1.  

Tabel 4-5 Delområders periode i Allerød Kommune 

Del-

område 
Navn Periode 

Varme-

behov 
Kunder Grundlast Spidslast 

   
MWh/år Antal MW MW 

A1.1 Blovstrød 2028 8.957 477 1,8 1,2 

A1.2 Blovstrød 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

A1.3 Blovstrød 2023-2025 2.141 108 0,4 0,3 

A1.4 Blovstrød 2023-2025 1.876 94 0,4 0,3 

A1.5 Blovstrød 2026-2027 632 49 0,1 0,1 

A1.6 Blovstrød 2023-2025 534 33 0,1 0,1 

A2.1 Lillerød 2026-2027 986 66 0,2 0,1 

A2.10 Lillerød 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

A2.11 Lillerød 2028 485 34 0,1 0,1 

A2.12 Lillerød 2028 72 8 0,0 0,0 

A2.13 Lillerød 2028 3.655 178 0,7 0,5 

A2.14 Lillerød 2026-2027 202 14 0,0 0,0 

A2.15 Lillerød 2023-2025 339 19 0,1 0,0 

A2.16 Lillerød 2028 14.905 833 3,0 2,0 

A2.17 Lillerød 2028 3.740 200 0,7 0,5 

A2.18 Lillerød 2023-2025 1.115 10 0,2 0,1 

A2.19 Lillerød 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 



Rambøll - Norfors Udrulning af fjernvarme for 

 

  

 

16/76 

A2.2 Lillerød 2026-2027 969 71 0,2 0,1 

A2.3 Lillerød 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

A2.4 Lillerød 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

A2.5 Lillerød 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

A2.6 Lillerød 2028 20.906 1.327 4,2 2,8 

A2.7 Lillerød 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

A2.8 Lillerød 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

A2.9 Lillerød 2028 261 21 0,1 0,0 

Projekt-  

forslag 
 

Lillerød 
 

2023 64.445 729 13 8 

Sum --- --- 126.220 4.271 25 16 
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Delområdernes tildelte fase kan ses på Figur 4-1. Kortet er også vedlagt som bilag, hvor 

detaljerne er mere tydelige. Her fremgår områdernes betegnelse og de mulige placeringer for 

produktionskapacitet. 

  

 

Figur 4-1 Udrulningsperioder for hvert delområde i Allerød Kommune. 

 

 Resultat af udrulningsplan i Allerød Kommune 

 

Med denne udrulningsplan stiger mængden af fjernvarme i Allerød Kommune. Hvor stort et 

varmebehov udrulningsplanen er med til at forsyne efter hver fase kan ses i Tabel 4-5. Det vil 

medføre, at 67% af Allerød Kommune bliver fjernvarmeforsynet hvis alle områder får fjernvarme 

på baggrund af de oplistede forudsætninger i kapitel 2. Dette kan ses i Tabel 4-6. 
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Tabel 4-6 Akkumuleret varmebehov i udrulningsplanen for hver periode i Allerød Kommune 

 Område 
Projekt-

forslag 

2023-2025 

akkumuleret 

2026-2027 

akkumuleret 

2028 

akkumuleret 

  MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år 

Allerød 

Kommune 

A1 - 

Blovstrød 
0 4.551 5.183 14.140 

Allerød 

Kommune 

A2 - 

Lillerød 
64.445 65.898 68.056 112.080 

Sum --- 64.445 70.449 73.239 126.220 

 

 

 

Tabel 4-7 Fjernvarmeandel i Allerød Kommune opgjort i varmebehov pr. år efter hver fase 

 2022 med Projektforslag 2023-2025 2026-2027   2028 

Allerød Kommune 38% 40% 42% 67% 
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5. FREDENSBORG KOMMUNE 

 Indledning 

I dette kapitel vil fjernvarmeudrulningen for Fredensborg Kommune blive beskrevet. Her vil det 

blive opgjort, hvor stort varmebehov og antal kundetilslutninger, der kan forsynes i hvert område 

og delområde, hvor meget grundlast- og spidslastkapacitet, der er nødvendig at findes plads til, 

samt hvilke tidsperioder hvert delområde er tildelt i forhold til, hvornår de bliver undersøgt. Disse 

tal er estimeret på baggrund af BBR-oplysninger. 

 

Resultaterne forudsætter, at den nødvendige produktionskapacitet kan etableres. Hvis der ikke 

kan findes placeringer for at producere fjernvarme, kan der heller ikke forsynes med fjernvarme i 

de forskellige områder. Derudover er der også en række andre forudsætninger, der skal være til 

stede, før at udrulningsplanen kan gennemføres. Dette drejer sig om prisniveauer, tilgængelige 

materialer, kvalificeret mandskab, effektiv sagsbehandling samt nødvendig tilslutningsprocent. 

Disse er alle uddybet i Kapitel 2, Forudsætninger.  

 

 Samlet varmepotentiale og produktionskapacitetsbehov 

Fredensborg Kommune er delt i fire overordnede områder for at bedømme, hvor meget 

produktionskapacitet der skal findes, hvis det skal være muligt at udrulle fjernvarmen i de udlagte 

områder. For de områder, hvor fjernvarmen bliver undersøgt senest i 2028, er der et samlet 

varmebehov på 123.662 MWh/år, der er fordelt på 4.903kundetilslutninger. Hvis dette skal lade 

sig gøre, skal der først og fremmest findes placering for henholdsvis 25 MW grundlast og 16 MW 

spidslast.  

 

Opgørelsen kan ses i Tabel 5-1. Tallene for varmebehov og kundeslutninger er baseret på BBR-

oplysninger.   

 

Der er i dag planlagt opførelse af en 4 MW varmepumpe på Fredensborg Renseanlæg. Disse 4 MW 

er dimensioneret til at forsyne de to projektforslag for konvertering i Fredensborg by. Denne 

varmepumpe fremgår allerede i opgørelsen for fundet produktionskapacitet, og der skal stadig 

findes yderligere 20 MW grundlastproduktion. Derudover skal Fredensborg by også ses som et ø-

netværk, da de ikke kan tilsluttes Norfors øvrige fjernvarmenet 

Tabel 5-1 Varmebehov og kunder i Fredensborg Kommune, der bliver undersøgt senest i 2028 

Kommune Område 
Varme-

behov 
Kunder Grundlast Spidslast 

  
MWh/år Antal MW MW 

Fredensborg 

Kommune 

F1 – 

Fredensborg by 
39.348 1.716 8 5 

Fredensborg 

Kommune 

F1 – 

Projektforslag 
24.295 560  5 3  

Fredensborg 

Kommune 

F2 –  

Humlebæk 
36.930 1.563 7 5 

Fredensborg 

Kommune 

F3 –  

Niverød 
9.060 457 2 1 
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Fredensborg 

Kommune 

F4 –  

Kokkedal mm. 
14.029 607 3 2 

Sum --- 123.662 4.903 25 16 

 Placering af produktionskapacitet 

I samarbejde med Fredensborg Kommune, er der udpeget mulige placeringer for yderlig 

produktionskapacitet i Norfors fjernvarmenet. Dette for at kunne forsyne de fremtidige områder 

med fjernvarme. Det er vigtigt at pointere, at de fundene placeringer ikke er endelige bestemt. 

Placeringerne er valgt som udgangspunkt, da de er mest realistiske i forhold til nødvendig plads 

og mulighed for energiudnyttelse af omgivelsesvarme. Hvis det viser sig, at en eller flere 

placeringer ikke er mulige, skal der enten findes andre placeringer eller yderlig grund- og 

spidslastkapacitet på de resterende placeringer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan 

fjernvarmen ikke udrulles til de planlagte områder. 

5.3.1 Kapacitet og produktionsform 

Der er fundet 3 placeringer i Fredensborg by (F1), 4 placeringer i Humlebæk (F2), 3 placeringer i 

Niverød (F3) og 4 placeringer i Kokkedal mm. (F4), som det kan aflæses i Tabel 5-2 nedenfor. 

Den fundne kapacitet er nødvendig for at forsyne alle områder i Fredensborg Kommune med 

fjernvarme.  

 

Kapacitetsmængderne i Tabel 5-2 er delvist angivet i forhold til det nødvendige kapacitetsbehov 

for de forskellige delområder, hvilke energikilder der er til rådighed, kapacitetsbegrænsninger i 

det nuværende ledningsnet, og hvor meget fysisk plads der er til rådighed. I Tabel 5-3 er 

energibalancen opgjort for hver produktionsform.  

 

Placeringen for energicentralen på Fredensborg Renseanlæg er ikke opgjort i tabellen. Dette 

skyldes at Tabel 5-2 viser den yderlige produktionskapacitet der skal findes. 

 

I Fredensborg Kommune er det generelt begrænset med åbenlyse overskudsvarmekilder til 

produktion af fjernvarme. Derfor vurderes det, at ATES bruges som en af teknologierne for 

grundlastproduktion, hvor det er muligt. Med ATES sendes der overskydende produceret varme 

ned i grundvandet om sommeren, og varmen kan derefter bruges som varmekilde i den 

resterende periode ved hjælp af varmepumper. ATES kan dog ikke stå alene og der vil også være 

behov for at placere yderlig grundlastproducerende anlæg Derudover kan der være tilfælde, hvor 

den gemte varme i grundvandet er opbrugt, og der skal være en anden varmeproducerende 

enhed tilgængelig for at sikre forsyningssikkerheden.   

 

Det planlægges, at spidslastproduktionen vil bestå af gaskedler med kombinationsbrænder. 

Naturgassen vil i fremtiden blive udfaset i forhold til biogas, som vil blive brugt i de koldeste dage 

på året. Som reservebrændsel til biogas, vil kombinationsbrænderne gøre det muligt at producere 

spidslast med e-fuel. Dette vil blive brugt hvis gaspriserne bliver for høje.  

 

Tabel 5-2 Muligt omfang af produktionskapacitet på de fundet lokationer i Fredensborg Kommune 

Område Navn 
MW 

grundlast-
kapacitet 

MW 
spidslast-
kapacitet 

Produktionsform 
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F1 – 

Fredensborg 

by 

Kratbjerg 3 2 
ATES + varmeoptagere + 

kedel 

F1 – 

Fredensborg 

by 

Fredensborg 

Skole 

Vilhelmsro 

3 2 
ATES + varmeoptagere + 

kedel 

F1 – 

Fredensborg 

by 

Endrupskolen 4 2 
ATES + varmeoptagere + 

kedel 

F1 – 

Fredensborg 

by 

Esrum Sø 2 0 Søvands-varmepumpe 

F1 – 

Fredensborg 

by 

Fredensborg 

Renseanlæg 
4 2 

Spildevandsvarmepumpe + 

elkedel 

F2 - 

Humlebæk 
TWC Water 2 1 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

F2 - 

Humlebæk 

Bar mark ved 

transmissionsle

dning 

2 2 
ATES + varmeoptagere + 

kedel 

F2 - 

Humlebæk 

Skovgården 

plejecenter 
2 1 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

F2 - 

Humlebæk 
Krummediget 3 2 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

F3 – Niverød Ved Nivåvej 0 1 Kedel 

F3 – Niverød Nivå Bymidte 1 0 ATES 

F3 – Niverød 
Nivå 

Renseanlæg 
1 1 

Spildevand + 

varmeoptagere + kedel 

F4 – 

Kokkedal 

mm. 

Byengen 1 1 
ATES + varmeoptagere + 

eksisterende kedel 

F4 – 

Kokkedal 

mm. 

Bag 

Brødregårdsvej 
3 2 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

F4 – 

Kokkedal 

mm. 

Fredensborg 

Rådhus 
2 1 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

F4 – 

Kokkedal 

mm. 

Fremtidigt 

spildevands-

anlæg 

4 2 Spildevand + ATES + kedel 

Total --- 37 22 --- 
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Tabel 5-3 Energibalancen fordelt på produktionsformer i Fredensborg Kommune 

Fredensborg Kommune MW Grundlast MW Spidslast 

Varmepumpe - ATES og 

varmeoptager 
27 0 

Varmepumpe - spildevand 8 0 

Varmepumpe – Søvand 2 0 

Eksisterende kedler 0 3 

Nye kedler 0 19 

Total 37 22 

 

I Tabel 5-4 nedenfor ses hvor meget grundlastkapacitet der skal etableres for at gøre klar til at 

forsyne områderne i hver fase.  

Tabel 5-4 Nødvendig akkumuleret kapacitet grundlast i hver periode. For projektforslaget i Fredensborg By, er 

der fundet nødvendig kapacitet. Denne er ikke tilstrækkelig til at dække det resterende varmebehov. 

 Område 
Projekt-

forslag 

2023-2025 

akkumuleret 

2026-2027 

akkumuleret 

2028 

akkumuleret 

 
 MW 

Grundlast 

MW 

Grundlast 

MW 

Grundlast 

MW 

Grundlast 

Fredensborg 

Kommune 

F1 – 

Fredensborg 

by 

2 6 9 10 

Fredensborg 

Kommune 

F2 –  

Humlebæk 
0 1 6 7 

Fredensborg 

Kommune 

F3 –  

Niverød 
0 2 0 2 

Fredensborg 

Kommune 

F4 –  

Kokkedal 

mm. 

0 1 3 3 

Sum --- 2 10 18 22 

 

 Prioritering af delområder 

De 38 delområder i Fredensborg Kommune er inddelt i tre faser, og en gruppe der ikke får 

fjernvarme i den nærmeste fremtid: 

• Fase 1: 2023-2025 

• Fase 2: 2026-2027 

• Fase 3: 2028 

• Dem der ikke får fjernvarme i den nærmeste fremtid 

 

Tildelingen af tidsperioder for hvert delområde afhænger af flere parametre. Først beregnes der et 

”priotal” for hvert delområde, hvor ledningsinvesteringerne sammenlignes med det potentielle 
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varmebehov. Dernæst inddeles priotallene i de fire faser for at opnå en realistisk fordeling af antal 

tilslutninger for hvert år. Det vil sige, at de delområder med lavest priotal bliver undersøgt i den 

første fase, de næstbedste priotal bliver undersøgt i anden fase og så videre. Til sidst foretages 

manuelle justeringer af områderne for at skabe en naturlig udrulning af fjernvarmen, ved at se på 

delområderne som en helhed.  

 

Information om hvert delområde, og hvilken periode de er inddelt i, kan aflæses i Tabel 5-5 

nedenfor. Derudover kan delområderne ses på det vedlagte kortbilag eller på Figur 5-1, Figur 5-2 

og Figur 5-3.  

 

Tabel 5-5 Delområders periode i Fredensborg Kommune 

Del-område Navn Periode 
Varme-

behov 
Kunder Grundlast Spidslast 

   
MWh/år Antal MW MW 

F1.1 
Fredensborg 

by 

2026-

2027 
19.038 857 3,8 2,5 

F1.10 
Fredensborg 

by 

2023-

2025 
3.808 126 0,8 0,5 

F1.11 Emdrup 
2023-

2025 
861 23 0,2 0,1 

F1.12 
Fredensborg 

by 

2026-

2027 
2.128 140 0,4 0,3 

F1.13 
Fredensborg 

by 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

F1.14 Sørup 2028 4.287 236 0,9 0,6 

F1.2 Kratbjerg 
2026-

2027 
2.326 36 0,5 0,3 

F1.3 Emdrup 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

F1.4 Vilhelmsro 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

F1.5 Nørredamsvej 2028 1.725 103 0,3 0,2 

F1.7 
Fredensborg 

by 

2028 
282 26 0,1 0,0 

F1.8 
Fredensborg 

by 

2026-

2027 
1.546 36 0,3 0,2 

F1.9 
Fredensborg 

by 

2026-

2027 
3.347 133 0,7 0,4 
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F2.1 
Sf. 

Fredensborgvej 

2028 
3.811 191 0,8 0,5 

F2.10 Torpen 2028 1.480 79 0,3 0,2 

F2.11 
Sf. 

Fredensborgvej 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

F2.12 
Sf. 

Fredensborgvej 

2023-

2025 
1.875 77 0,4 0,2 

F2.13 Torpen 2028 435 56 0,1 0,1 

F2.14 
Sf. 

Fredensborgvej 

2028 
559 32 0,1 0,1 

F2.2 Humleparken 
2026-

2027 
3.360 124 0,7 0,4 

F2.3 Humlebæk 
2026-

2027 
11.247 401 2,2 1,5 

F2.4 
V. Humlebæk 

station 

2023-

2025 
404 7 0,1 0,1 

F2.5 Torpen 
2026-

2027 
2.875 158 0,6 0,4 

F2.6 Nivå Strand 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

F2.7 Humlebæk 
2026-

2027 
6.249 317 1,2 0,8 

F2.8 Humlebæk 
2023-

2025 
4.635 121 0,9 0,6 

F2.9 Humlebæk 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

F3.1 
Vf. 

Islandshøjvej 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

F3.2 
Niverød 

Erhvervspark 

2028 
1.665 37 0,3 0,2 

F3.3 
Birkedommer 

Allé 

2028 
4.577 275 0,9 0,6 

F3.4 Niverød Bakke 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

F3.5 Nivå 2028 2.818 145 0,6 0,4 
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F4.1 Brønsholm 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

F4.2 Strandhuse 
2026-

2027 
5.415 381 1,1 0,7 

F4.3 
Kokkedal 

Stationsvej 

2026-

2027 
2.536 159 0,5 0,3 

F4.4 Brønsholm 
2023-

2025 
4.300 25 0,9 0,6 

F4.5 Brønsholm 
2023-

2025 
1.777 42 0,4 0,2 

F4.6 Strandhuse 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

Projektforslag 
Fredensborg 

By 

2023-

2028 
8.995 357 1,8 1,2 

Sum --- --- 99.368 4.343 22 14 

 

 

 

 

Figur 5-1 Oversigtskort over Fredensborg By 
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Figur 5-2 Oversigtskort over Nivå og Humlebæk 

 

Figur 5-3 Oversigtskort over den nordlige del af Kokkedal 
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 Resultat af udrulningsplan i Fredensborg Kommune 

 

Med denne udrulningsplan stiger mængden af fjernvarme i Fredensborg Kommune. Hvor stort et 

varmebehov udrulningsplanen er med til at forsyne efter hver fase kan ses i Tabel 5-6. Det vil 

medføre, at 64% af Fredensborg Kommune bliver fjernvarmeforsynet hvis alle områder får 

fjernvarme på baggrund af de oplistede forudsætninger i kapitel 2. Dette kan ses i Tabel 5-7.  

Tabel 5-6 Akkumuleret varmebehov i udrulningsplanen for hver periode i Fredensborg Kommune 

 Område 

2022 med 

Projektforsl

ag 

2023-2025 

akkumuler

et 

2026-2027 

akkumuler

et 

2028 

akkumuler

et 

   MWh/år MWh/år MWh/år 

Fredensbo

rg 

Kommune 

F1 – 

Fredensbo

rg by 

8.995 13.665 42.050 48.343 

Fredensbo

rg 

Kommune 

F2 –  

Humlebæk 
0 6.915 30.646 36.930 

Fredensbo

rg 

Kommune 

F3 –  

Niverød 
0 0 0 9.060 

Fredensbo

rg 

Kommune 

F4 –  

Kokkedal 

mm. 

0 6.078 14.029 14.029 

Sum --- 8.995 26.657 86.724 108.363 

 

 

Tabel 5-7 Fjernvarmeandel i Fredensborg Kommune opgjort i varmebehov pr. år efter hver fase 

 
2022 med 

Projektforslag 
2023-2025 2026-2027   2028 

 MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år 

Fredensborg 

Kommune 
30% 36% 57% 64% 
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6. HØRSHOLM KOMMUNE 

 Indledning 

I dette kapitel vil fjernvarmeudrulningen for Hørsholm Kommune blive beskrevet. Her vil det blive 

opgjort, hvor stort varmebehov og antal kundetilslutninger, der kan forsynes i hvert område og 

delområde, hvor meget grundlast- og spidslastkapacitet, der er nødvendig at findes plads til, samt 

hvilke tidsperioder hvert delområde er tildelt i forhold til, hvornår de bliver undersøgt. Disse tal er 

estimeret på baggrund af BBR-oplysninger. 

 

Resultaterne forudsætter, at den nødvendige produktionskapacitet kan etableres. Hvis der ikke 

kan findes placeringer for at producere fjernvarme, kan der heller ikke forsynes med fjernvarme i 

de forskellige områder. Derudover er der også en række andre forudsætninger, der skal være til 

stede, før at udrulningsplanen kan gennemføres. Dette drejer sig om prisniveauer, tilgængelige 

materialer, kvalificeret mandskab, effektiv sagsbehandling samt nødvendig tilslutningsprocent. 

Disse er alle uddybet i Kapitel 2, Forudsætninger.  

 

 Samlet varmepotentiale og produktionskapacitetsbehov 

Hørsholm Kommune er delt i tre overordnede områder for at bedømme, hvor meget 

produktionskapacitet der skal findes, hvis det skal være muligt at udrulle fjernvarmen i de udlagte 

områder. For de områder, hvor fjernvarmen bliver undersøgt senest i 2028, er der et samlet 

varmebehov på 126.897 MWh/år, der er fordelt på 5.219 kundetilslutninger. Hvis dette skal lade 

sig gøre, skal der først og fremmest findes placering for henholdsvis 25 MW grundlast og 17 MW 

spidslast.  

 

Opgørelsen kan ses i Tabel 6-1. Tallene for varmebehov og kundeslutninger er baseret på BBR-

oplysninger.   

Tabel 6-1 Varmebehov og kunder i Hørsholm Kommune, der bliver undersøgt senest i 2028 

Kommune Område 
Varme-

behov 
Kunder Grundlast Spidslast 

  
MWh/år Antal MW MW 

Hørsholm 

Kommune 

H1 - 

Usserød 
74.997 3.180 15 10 

Hørsholm 

Kommune 

H2 – 

Rungsted 
46.245 1.635 9 6 

Hørsholm 

Kommune 

H3 - 

Mikkelborg 
5.655 404 1 1 

Sum --- 126.897 5.219 25 17 

 

 Placering af produktionskapacitet 

I samarbejde med Hørsholm Kommune, er der udpeget mulige placeringer for yderlig 

produktionskapacitet i Norfors fjernvarmenet. Dette for at kunne forsyne de fremtidige områder 

med fjernvarme. Det er vigtigt at pointere, at de fundene placeringer ikke er endelige bestemt. 

Placeringerne er valgt som udgangspunkt, da de er mest realistiske i forhold til nødvendig plads 

og mulighed for energiudnyttelse af omgivelsesvarme. Hvis det viser sig, at en eller flere 
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placeringer ikke er mulige, skal der enten findes andre placeringer eller yderlig grund- og 

spidslastkapacitet på de resterende placeringer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan 

fjernvarmen ikke udrulles til de planlagte områder.  

6.3.1 Kapacitet og produktionsform 

Der er fundet 5 placeringer i Usserød (H1), 4 placeringer i Rungsted (H2) og 1 placering i 

Mikkelborg (H3), som det kan aflæses i Tabel 6-2 nedenfor. Den fundne kapacitet er nødvendig 

for at forsyne alle områder i Hørsholm Kommune med fjernvarme. 

 

Kapacitetsmængderne i Tabel 6-2 er delvist angivet i forhold til det nødvendige kapacitetsbehov 

for de forskellige delområder, hvilke energikilder der er til rådighed, kapacitetsbegrænsninger i 

det nuværende ledningsnet, og hvor meget fysisk plads der er til rådighed. I Tabel 4-3 er 

energibalancen opgjort for hver produktionsform.  

 

I Hørsholm Kommune er det generelt begrænset med åbenlyse overskudsvarmekilder til 

produktion af fjernvarme. Derfor vurderes det, at ATES bruges som en af teknologierne for 

grundlastproduktion, hvor det er muligt. Med ATES sendes der overskydende produceret varme 

ned i grundvandet om sommeren, og varmen kan derefter bruges som varmekilde i den 

resterende periode ved hjælp af varmepumper. ATES kan dog ikke stå alene og der vil også være 

behov for at placere yderlig grundlastproducerende anlæg Derudover kan der være tilfælde, hvor 

den gemte varme i grundvandet er opbrugt, og der skal være en anden varmeproducerende 

enhed tilgængelig for at sikre forsyningssikkerheden.   

 

Det planlægges, at spidslastproduktionen vil bestå af gaskedler med kombinationsbrænder. 

Naturgassen vil i fremtiden blive udfaset i forhold til biogas, som vil blive brugt i de koldeste dage 

på året. Som reservebrændsel til biogas, vil kombinationsbrænderne gøre det muligt at producere 

spidslast med e-fuel. Dette vil blive brugt hvis gaspriserne bliver for høje.  

 

Tabel 6-2 Muligt omfang af produktionskapacitet på de fundet lokationer i Hørsholm Kommune 

Område 

MW 

grundlast- 

kapacitet 

MW 

spidslast- 

kapacitet 

Produktions- 

form 
Navn 

H1 - 

Usserød 
2 2 

ATES + Spildevands-

varmepumpe + kedel 
Spildevandsanlæg 

H1 - 

Usserød 
0 2 

Udnytte eksisterende 

kedel 
Fabriksvej 

H1 - 
Usserød 

6 5 

ATES + 
varmeoptagere + 

kedel 

Transformerstation 
Agiltevej 

H1 - 

Usserød 
6 4 

ATES + 

varmeoptagere + 

kedel 

Vest for Helsingør-

motorvejen 

H1 - 

Usserød 
2 2 

ATES + 

varmeoptagere + 

kedel 

Ved Stampevej 
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H2 – 

Rungsted 
4 2 

ATES + 

varmeoptagere + 

kedel 

Rungsted Skole 

H2 – 

Rungsted 
1 0 

Havvands-

varmepumpe 
Rungsted Havn 

H2 – 

Rungsted 
6 2 

ATES + 

varmeoptagere + 

kedel 

Hørsholm 

idrætspark 

H2 – 

Rungsted 
1 1 

ATES + 

varmeoptagere + 

kedel 

Margrethelund 

H3 - 
Mikkelborg 

3 2 
ATES + 

varmeoptagere + 
eksisterende kedel 

Mikkelborg 

Total 31 22 --- --- 

 

Tabel 6-3 Energibalancen fordelt på produktionsformer i Hørsholm Kommune 

Hørsholm Kommune MW Grundlast MW Spidslast 

Varmepumpe - ATES og 

varmeoptager 
30 0 

Varmepumpe - havvand 1 0 

Eksisterende kedler 0 2 

Nye kedler 0 20 

Total 31 22 

 

I Tabel 6-4 nedenfor ses hvor meget grundlastkapacitet der skal etableres for gøre klar til at 

forsyne områderne i hver fase.  

Tabel 6-4 Nødvendig akkumuleret kapacitet grundlast i hver periode 

 Område 
2023-2025 

akkumuleret 

2026-2027 

akkumuleret 

2028 

akkumuleret 

 
 MW 

Grundlast 

MW 

Grundlast 

MW 

Grundlast 

Hørsholm 

Kommune 

H1 - 

Usserød 
8 14 15 

Hørsholm 

Kommune 

H2 – 

Rungsted 
2 5 9 

Hørsholm 

Kommune 

H3 - 

Mikkelborg 
1 1 1 

Sum --- 11 20 25 
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 Prioritering af delområder 

De 26 delområder i Hørsholm Kommune er inddelt i tre faser, og en gruppe der ikke får 

fjernvarme i den nærmeste fremtid: 

• Fase 1: 2023-2025 

• Fase 2: 2026-2027 

• Fase 3: 2028 

• Dem der ikke får fjernvarme i den nærmeste fremtid 

 

Tildelingen af tidsperioder for hvert delområde afhænger af flere parametre. Først beregnes der et 

”priotal” for hvert delområde, hvor ledningsinvesteringerne sammenlignes med det potentielle 

varmebehov. Dernæst inddeles priotallene i de fire faser for at opnå en realistisk fordeling af antal 

tilslutninger for hvert år. Det vil sige, at de delområder med lavest priotal bliver undersøgt i den 

første fase, de næstbedste priotal bliver undersøgt i anden fase og så videre. Til sidst foretages 

manuelle justeringer af områderne for at skabe en naturlig udrulning af fjernvarmen, ved at se på 

delområderne som en helhed.  

 

Information om hvert delområde, og hvilken periode de er inddelt i, kan aflæses i Tabel 6-5 

nedenfor. Derudover kan delområderne ses på det vedlagte kortbilag eller på Figur 6-1.  

Tabel 6-5 Delområders periode i Hørsholm Kommune 

Del-

område 
Navn Periode Varme-behov Kunder Grundlast Spidslast 

   
MWh/år Antal MW MW 

H1.1 Hørsholm by 
2023-

2025 
5.864 187 1,2 0,8 

H1.10 Hørsholm by 
2023-

2025 
127 5 0,0 0,0 

H1.11 Hørsholm by 2028 1.049 74 0,2 0,1 

H1.12 Hørsholm by 
2023-

2025 
2.195 114 0,4 0,3 

H1.13 Hørsholm by 
2023-

2025 
187 13 0,0 0,0 

H1.14 Kirstineparken 
2023-

2025 
924 50 0,2 0,1 

H1.15 
Kokkedal 

Industripark 

2023-

2025 
1.407 7 0,3 0,2 

H1.16 Hørsholm by 
2026-

2027 
27.197 1.304 5,4 3,6 

H1.17 Ringvej 
2026-

2027 
1.496 101 0,3 0,2 

H1.18 Hørsholm by 
2023-

2025 
16.741 612 3,3 2,2 

H1.19 Dronningvej 
2023-

2025 
468 29 0,1 0,1 
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H1.2 Møllevænget 2028 1.041 55 0,2 0,1 

H1.3 
Sf. 

Mortenstrupvej 

2023-

2025 
2.666 157 0,5 0,4 

H1.4 Sf. Ahornvej 
2023-

2025 
948 57 0,2 0,1 

H1.5 Hørsholm by 
2023-

2025 
9.656 253 1,9 1,3 

H1.7 Hørsholm by 
2023-

2025 
1.263 61 0,3 0,2 

H1.8 Hørsholm by 
2026-

2027 
404 10 0,1 0,1 

H1.9 Hørsholm by 2028 1.366 91 0,3 0,2 

H2.1 Rungsted 
2026-

2027 
16.385 594 3,3 2,2 

H2.2 Rungsted 
2023-

2025 
8.494 295 1,7 1,1 

H2.3 Rungsted 2028 6.708 233 1,3 0,9 

H2.4 Smidstrup 2028 14.658 513 2,9 2,0 

H3.1 Mikkelborg 
2023-

2025 
3.369 171 0,7 0,4 

H3.2 Slotsparken 
2023-

2025 
1.804 220 0,4 0,2 

H3.3 
Nf. Mikkelborg 

Allé 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

H3.4 
Rungsted 

Strandvej 
2028 483 13 0,1 0,1 

Sum --- --- 126.897 5.219 25 17 
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Figur 6-1 Oversigtskort over Hørsholm Kommune 

 Resultat af udrulningsplan i Hørsholm Kommune 

 

Med denne udrulningsplan stiger mængden af fjernvarme i Hørsholm Kommune. Hvor stort et 

varmebehov udrulningsplanen er med til at forsyne efter hver fase kan ses i Tabel 6-6. Det vil 

medføre, at 88% af Hørsholm Kommune bliver fjernvarmeforsynet hvis alle områder får 

fjernvarme på baggrund af de oplistede forudsætninger i kapitel 2. Dette kan ses i Tabel 6-7. 

Tabel 6-6 Akkumuleret varmebehov i udrulningsplanen for hver periode i Hørsholm Kommune 

 Område 
2023-2025 

akkumuleret 

2026-2027 

akkumuleret 

2028 

akkumuleret 

  MWh/år MWh/år MWh/år 

Hørsholm 

Kommune 

H1 - 

Usserød 
42.445 71.542 74.997 

Hørsholm 

Kommune 

H2 – 

Rungsted 
8.494 24.879 46.245 

Hørsholm 

Kommune 

H3 - 

Mikkelborg 
5.173 5.173 5.655 

Sum --- 56.112 101.594 126.897 
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Tabel 6-7 Fjernvarmeandel i Hørsholm Kommune opgjort i varmebehov pr. år efter hver fase 

 
2022 med 

Projektforslag 
2023-2025 2026-2027   2028 

 MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år 

Hørsholm 

Kommune 
32% 57% 77% 88% 
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7. RUDERDAL KOMMUNE 

 Indledning 

I dette kapitel vil fjernvarmeudrulningen for Rudersdal Kommune blive beskrevet. Her vil det blive 

opgjort, hvor stort varmebehov og antal kundetilslutninger, der kan forsynes i hvert område og 

delområde, hvor meget grundlast- og spidslastkapacitet, der er nødvendig at findes plads til, samt 

hvilke tidsperioder hvert delområde er tildelt i forhold til, hvornår de bliver undersøgt. Disse tal er 

estimeret på baggrund af BBR-oplysninger. 

Resultaterne forudsætter, at den nødvendige produktionskapacitet kan etableres. Hvis der ikke 

kan findes placeringer for at producere fjernvarme, kan der heller ikke forsynes med fjernvarme i 

de forskellige områder. Derudover er der også en række andre forudsætninger, der skal være til 

stede, før at udrulningsplanen kan gennemføres. Dette drejer sig om prisniveauer, tilgængelige 

materialer, kvalificeret mandskab, effektiv sagsbehandling samt nødvendig tilslutningsprocent. 

Disse er alle uddybet i Kapitel 2, Forudsætninger.  

 Samlet varmepotentiale og produktionskapacitetsbehov 

Rudersdal Kommune er delt i 6 overordnede områder for at bedømme, hvor meget 

produktionskapacitet der skal findes, hvis det skal være muligt at udrulle fjernvarmen i de udlagte 

områder. For de områder, hvor fjernvarmen bliver undersøgt senest i 2028, er der et samlet 

varmebehov på 289.399 MWh/år, der er fordelt på 11.512 kundetilslutninger. Hvis dette skal lade 

sig gøre, skal der først og fremmest findes placering for henholdsvis 58 MW grundlast og 39 MW 

spidslast.  

 

Opgørelsen kan ses i Tabel 7-1. Tallene for varmebehov og kundeslutninger er baseret på BBR-

oplysninger. 

Tabel 7-1 Varmebehov og kunder i Rudersdal Kommune, der bliver undersøgt senest i 2028 

Kommune Område 
Varme-

behov 
Kunder Grundlast Spidslast 

  
MWh/år Antal MW MW 

Rudersdal 

Kommune 

R1 –  

Gl. Holte + 

Trørød + 

Nærum 

77.700 2.978 16 10 

Rudersdal 

Kommune 

R2 - 

Vedbæk 
19.181 500 4 3 

Rudersdal 

Kommune 

R3 - 

Søllerød 
26.689 973 5 4 

Rudersdal 

Kommune 

R4 –  

Holte 
53.600 2.167 11 7 

Rudersdal 

Kommune 

R5 - 

Skodsborg 
11.315 321 2 2 

Rudersdal 

Kommune 

R6 - 

Birkerød 
100.915 4.573 20 13 

Sum --- 289.399 11.512 58 39 
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 Placering af produktionskapacitet 

I samarbejde med Rudersdal Kommune, er der udpeget mulige placeringer for yderlig 

produktionskapacitet i Norfors fjernvarmenet. Dette for, at kunne forsyne de fremtidige områder 

med fjernvarme. Det er vigtigt at pointere, at de fundene placeringer ikke er endelige bestemt. 

Placeringerne er valgt som udgangspunkt, da de er mest realistiske i forhold til nødvendig plads 

og mulighed for energiudnyttelse af omgivelsesvarme. Hvis det viser sig, at en eller flere 

placeringer ikke er mulige, skal der enten findes andre placeringer eller yderlig grund- og 

spidslastkapacitet på de resterende placeringer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan 

fjernvarmen ikke udrulles til de planlagte områder.  

7.3.1 Kapacitet og produktionsform 

Der er fundet 5 placeringer i Gl. Holte, Trørød og Nærum (R1), 2 placeringer i Vedbæk (R2), 2 

placeringer i Søllerød (R3), 3 placeringer i Holte (R4), 0 placeringer i Skodsborg (R5) og 6 

placeringer i Birkerød (R2), som det kan aflæses i Tabel 7-2 nedenfor. Den fundne kapacitet er 

nødvendig for at forsyne alle områder i Rudersdal Kommune med fjernvarme.  

 

Kapacitetsmængderne i Tabel 7-2 er delvist angivet i forhold til det nødvendige kapacitetsbehov 

for de forskellige delområder, hvilke energikilder der er til rådighed, kapacitetsbegrænsninger i 

det nuværende ledningsnet, og hvor meget fysisk plads der er til rådighed. I Tabel 7-3 er 

energibalancen opgjort for hver produktionsform.  

 

I Rudersdal Kommune er det generelt begrænset med åbenlyse overskudsvarmekilder til 

produktion af fjernvarme. Derfor vurderes det, at ATES bruges som en af teknologierne for 

grundlastproduktion, hvor det er muligt. Med ATES sendes der overskydende produceret varme 

ned i grundvandet om sommeren, og varmen kan derefter bruges som varmekilde i den 

resterende periode ved hjælp af varmepumper. ATES kan dog ikke stå alene og der vil også være 

behov for at placere yderlig grundlastproducerende anlæg Derudover kan der være tilfælde, hvor 

den gemte varme i grundvandet er opbrugt, og der skal være en anden varmeproducerende 

enhed tilgængelig for at sikre forsyningssikkerheden.   

 

Det planlægges, at spidslastproduktionen vil bestå af gaskedler med kombinationsbrænder. 

Naturgassen vil i fremtiden blive udfaset i forhold til biogas, som vil blive brugt i de koldeste dage 

på året. Som reservebrændsel til biogas, vil kombinationsbrænderne gøre det muligt at producere 

spidslast med e-fuel. Dette vil blive brugt hvis gaspriserne bliver for høje.  

 

Tabel 7-2 Muligt omfang af produktionskapacitet på de fundet lokationer i Rudersdal Kommune 

Område Navn 
MW 

grundlast-
kapacitet 

MW 
spidslast-
kapacitet 

Produktionsform 

R1 –  

Gl. Holte + 

Trørød + 

Nærum 

Mariehøj 4 2 Varmeoptagere + kedel 

R1 –  

Gl. Holte + 

Trørød + 

Nærum 

Trørødskolen 4 2 
ATES + varmeoptagere + 

kedel 
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R1 –  

Gl. Holte + 

Trørød + 

Nærum 

Nærum 

erhvervs-

område 

2 1 
ATES + varmeoptagere + 

kedel 

R1 –  

Gl. Holte + 

Trørød + 

Nærum 

Tidl. 

Rensnings-

anlæg 

3 2 
ATES + varmeoptagere + 

kedel 

R1 –  

Gl. Holte + 

Trørød + 

Nærum 

Rundforbi 

Stadion 
2 1 

ATES + varmeoptagere + 

eksisterende kedel 

R2 - 

Vedbæk 

Ved 
Gøngehuse-

vej 

 

3 3 Varmeoptagere + kedel 

R2 - 

Vedbæk 

Vedbæk 

Havn 
2 1 

Havvandsvarmepump + 

kedel 

R3 - 

Søllerød 
Geelskov 2 2 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

R3 - 

Søllerød 

Vangebo-

skolen 
3 2 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

R4 – Holte 
Vejlesø-

parken 
3 2 

ATES + varmeoptagere + 

eksisterende kedel 

R4 – Holte 

Øverød 

Erhvervs-

område 

3 1 Varmeoptagere + kedel 

R4 – Holte 
Holte-

hallerne 
3 2 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

R6 - 

Birkerød 
Blokken 4 2 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

R6 - 

Birkerød 

Spildevands-

anlæg 
5 3 

ATES + Spildevands-

varmepumpe + kedel 

R6 - 

Birkerød 

Spildevands-

anlæg 
3 2 

Spildevands-varmepumpe + 

kedel 

R6 - 

Birkerød 

Sjælsø 

Plejecenter 
3 2 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

R6 - 

Birkerød 

Birkerød 

Gymnasium 
3 3 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 

R6 - 

Birkerød 

Sjælsøskolen

/hallen 
3 2 

ATES + varmeoptagere + 

kedel 
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Total --- 55 35 --- 

 

Tabel 7-3 Energibalancen fordelt på produktionsformer i Rudersdal Kommune 

Rudersdal Kommune MW Grundlast MW Spidslast 

Varmepumper ATES og 

varmeoptager 
38 0 

Varmepumpe spildevand 5 0 

Varmepumpe varmeoptager 10 0 

Varmepumpe havvand 2 0 

Eksisterende kedler 0 3 

Nye kedler 0 32 

Total 55 35 

 
I Tabel 7-4 nedenfor kan det ses, hvor meget grundlastkapacitet der skal være fundet for gøre 

klar til at forsyne områderne i hver fase.  

Tabel 7-4 Nødvendig akkumuleret kapacitet grundlast i hver periode 

 Område 
2023-2025 

akkumuleret 

2026-2027 

akkumuleret 

2028 

akkumuleret 

 
 MW 

Grundlast 

MW 

Grundlast 

MW 

Grundlast 

Rudersdal 

Kommune 

R1 –  

Gl. Holte + 

Trørød + 

Nærum 

7 11 16 

Rudersdal 

Kommune 

R2 - 

Vedbæk 
0 4 4 

Rudersdal 

Kommune 

R3 - 

Søllerød 
0 5 5 

Rudersdal 

Kommune 

R4 –  

Holte 
6 7 11 

Rudersdal 

Kommune 

R5 - 

Skodsborg 
1 1 2 

Rudersdal 

Kommune 

R6 - 

Birkerød 
4 20 20 

Sum --- 18 48 58 
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 Prioritering af delområder 

De 39 delområder i Rudersdal Kommune er inddelt i tre faser, og en gruppe der ikke får 

fjernvarme i den nærmeste fremtid: 

• Fase 1: 2023-2025 

• Fase 2: 2026-2027 

• Fase 3: 2028 

• Dem der ikke får fjernvarme i den nærmeste fremtid 

 

Tildelingen af tidsperioder for hvert delområde afhænger af flere parametre. Først beregnes der et 

”priotal” for hvert delområde, hvor ledningsinvesteringerne sammenlignes med det potentielle 

varmebehov. Dernæst inddeles priotallene i de fire faser for at opnå en realistisk fordeling af antal 

tilslutninger for hvert år. Det vil sige, at de delområder med lavest priotal bliver undersøgt i den 

første fase, de næstbedste priotal bliver undersøgt i anden fase og så videre. Til sidst foretages 

manuelle justeringer af områderne for at skabe en naturlig udrulning af fjernvarmen, ved at se på 

delområderne som en helhed.  

 

Information om hvert delområde, og hvilken periode de er inddelt i, kan aflæses i Tabel 7-5 

nedenfor. Derudover kan delområderne ses på det vedlagte kortbilag eller på Figur 7-1.  

 

Tabel 7-5 Delområders periode i Rudersdal Kommune 

Del-

område 
Navn Periode 

Varme-

behov 
Kunder Grundlast Spidslast 

   
MWh/år Antal MW MW 

R1.1 
Gammel Holte 

Nord 
2026-2027 11.250 488 2,3 1,5 

R1.10 Trørød 2028 1.216 74 0,2 0,2 

R1.11 
Gassehaven & 

Storforbruger 
2023-2025 19.675 461 3,9 2,6 

R1.2 Trørød 2028 20.318 1.022 4,1 2,7 

R1.3 
Gammel Holte 

S 
2023-2025 2.885 132 0,6 0,4 

R1.4 Nærum 2023-2025 6.080 244 1,2 0,8 

R1.5 Nærum 2028 611 29 0,1 0,1 

R1.6 Nærum 2023-2025 4.311 114 0,9 0,6 

R1.7 Trørød 2026-2027 9.371 327 1,9 1,2 

R1.8 Trørød 2028 1.100 65 0,2 0,1 

R1.9 Trørød 2026-2027 882 22 0,2 0,1 

R2.1 
Vedbækstrand 

N 
2026-2027 16.175 486 3,2 2,2 
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R2.2 Vf. Vedbæk 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

R2.3 Flintholmen 2026-2027 3.006 14 0,6 0,4 

R2.4 
Øster 

Sandbjerg 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

R3.1 Søllerød 2026-2027 25.691 896 5,1 3,4 

R3.2 Søllerød 2026-2027 998 77 0,2 0,1 

R4.1 Vejlesø 2028 5.542 188 1,1 0,7 

R4.2 Holte 2023-2025 16.066 580 3,2 2,1 

R4.3 Øverød 2023-2025 14.937 706 3,0 2,0 

R4.4 Søvej 2026-2027 1.140 31 0,2 0,2 

R4.5 Vejlesø 2028 8.254 371 1,7 1,1 

R4.6 Vejlesø 2028 4.062 132 0,8 0,5 

R4.7 Vejlesø 2028 1.633 57 0,3 0,2 

R4.8 Øverød 2026-2027 1.967 102 0,4 0,3 

R5.1 
Vedbækstrand 

S 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

R5.2 Skodsborg 2023-2025 2.228 67 0,4 0,3 

R5.3 
Jægersborg 

Hegn 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

R5.4 Fredenslundvej 2028 5.150 204 1,0 0,7 

R5.5 Skodsborg 2023-2025 3.936 50 0,8 0,5 

R6.1 Bistrup 2026-2027 23.106 1.047 4,6 3,1 

R6.2 Birkerød Sø 2023-2025 17.008 730 3,4 2,3 

R6.3 Birkerød 2026-2027 38.150 1.802 7,6 5,1 

R6.4 Julmose 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

R6.5 Birkerød Ø 2026-2027 19.849 835 4,0 2,6 

R6.6 Bistrup 2023-2025 1.238 60 0,2 0,2 

R6.7 Birkerød 2023-2025 839 55 0,2 0,1 
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R6.8 Birkerød 

Ikke i den 

nærmeste 

fremtid 

0 0 0,0 0,0 

R6.9 Birkerød Ø 2028 726 44 0,1 0,1 

Sum --- --- 289.399 11.512 58 39 

 

 

Figur 7-1 Oversigtskort over Rudersdal Kommune 

 Resultat af udrulningsplan i Rudersdal Kommune 

 

Med denne udrulningsplan stiger mængden af fjernvarme i Rudersdal Kommune. Hvor stort et 

varmebehov udrulningsplanen er med til at forsyne efter hver fase kan ses i Tabel 7-6. Det vil 

medføre, at 80% af Rudersdal Kommune bliver fjernvarmeforsynet hvis alle områder får 

fjernvarme på baggrund af de oplistede forudsætninger i kapitel 2. Dette kan ses i Tabel 7-7.  
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Tabel 7-6 Akkumuleret varmebehov i udrulningsplanen for hver periode i Rudersdal Kommune 

 Område 
2023-2025 

akkumuleret 

2026-2027 

akkumuleret 

2028 

akkumuleret 

  MWh/år MWh/år MWh/år 

Rudersdal 

Kommune 

R1 –  

Gl. Holte + 

Trørød + 

Nærum 

32.950 54.454 77.700 

Rudersdal 

Kommune 

R2 - 

Vedbæk 
0 19.181 19.181 

Rudersdal 

Kommune 

R3 - 

Søllerød 
0 26.689 26.689 

Rudersdal 

Kommune 

R4 –  

Holte 
31.003 34.110 53.600 

Rudersdal 

Kommune 

R5 - 

Skodsborg 
6.165 6.165 11.315 

Rudersdal 

Kommune 

R6 - 

Birkerød 
19.085 100.189 100.915 

Sum --- 89.203 240.788 289.399 

 

 

Tabel 7-7 Fjernvarmeandel i Rudersdal Kommune opgjort i varmebehov pr. år efter hver fase 

 
2022 med 

Projektforslag 
2023-2025 2026-2027   2028 

 MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år 

Rudersdal 

Kommune 
25% 42% 71% 80% 
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8. BILAG 

 

9. ORDFORKLARINGER TIL BILAG 

 
 

Ord eller forkortelse til 
bilagsafsnit 

Forklaring 

Kapacitetsbehov 

Behovet for kapacitet til nettet til at dække behovet den koldeste dag, 
når eksempelvis den største enhed er ude af drift. Størrelsen svarer ud 

fra målinger af det samlede behov til en benyttelsestid på ca. 3.000 
timer.  

Nutidsværdi 
Sum af tilbagediskonteret betalingsforløb (over 20 år med 
diskonteringsrente) 

Nutidsværdigevinst Nutidsværdi af omk. I referencen minus nutidsværdi af omk. I projektet 

Intern rente af projekt Den diskonteringsrente, der giver nutidsværdigevinsten nul for projektet 

Faste priser 2022, kr. 
Priser i prisniveau 2022 for hele projektperioden uden korrektion for 
inflation 

Løbende priser, kr. lb. Priser i årets prisniveau, korrigeret for forventet inflation 

Lånerente Nominel fast rente på lån 

Realrente Lånerente minus inflation 

Faktorpriser De faktiske priser ex. Moms 

Beregningspriser 
Beregningsprisen er lig med faktorprisen multipliceret med faktoren 1,28 
iht. Finansministeriets vejledning, dog sættes faktoren til 1 på 
miljøomkostningerne 

Skatteforvridningsbidrag 
I de samfundsøkonomiske beregninger indgår 10% af skatteprovenuet 
som en samfundsøkonomisk gevinst 

 HØK Helsingør Kraftvarmeværk, Norfors 33%, Forsyning Helsingør 67% 

Kraftvarme 
Kombineret produktion af el og varme, hvorved overskudsvarmen fra den 
termiske elproduktion i energisystemet udnyttes til fjernvarme.  

Benyttelsestid i timer Forholdet mellem kapacitet og dens energiproduktion, MWh / MW = h 

 

10. OVERSIGTSKORT (HENVISNING) 

Oversigtskort for alle kommuner er vedlagt som bilag 16. Det er de samme kort, som er vist i 

rapporten, men i større format. Kortene viser: 

 

Områdeafgrænsninger med mulige placeringer af produktionskapacitet, mrk. med kryds 

 

Afgrænsninger af delområder, hvor udrulningsperioden fremgår 
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11. HYDRAULIK 

 Status på hydrauliske beregninger i System Rørnet 

Ledningslængderne, som har størst betydning for anlægsoverslaget, er bestemt med Rambølls 

GIS værktøj i ArcGIS Pro. ArcGIS er et program der bruger data til at udarbejde kortlægninger og 

dertilhørende analyser. Desuden har værktøjet givet foreløbige dimensioner ud fra en generel 

hydraulisk analyse. 

 

For at beregne de nøjagtige dimensioner kan der gennemføres en hydraulisk analyse ved 

udbygning af den eksisterende model. 

 

Det forudsætter imidlertid, at de lokale produktionsanlæg for grundlast og spidslast er fastlagt, 

herunder især i de områder, der ikke kan forsynes fuldt ud fra det eksisterende net.  

 

Rambøll er i gang med at opdatere Norfors’ hydrauliske model i System Rørnet med det aktuelle 

varmesalg. Når denne opdatering er færdig, og der er skøn over hvilke lokale anlæg, der kan 

etableres, vil de hydrauliske beregninger af ledningstracéet blive gennemført.  

 Dimensionering i ArcGIS 

Dimensioneringen af ledningerne i System Rørnet bruges også til at beregne 

ledningsinvesteringerne, da priserne per meter varierer alt efter dimension. Da det ikke har været 

muligt at bruge System Rørnet til udrulningsplanen, er ledningstracéet som alternativ blevet 

dimensioneret i ArcGIS Pro. Disse ledningsdimensioner er blevet brugt i de økonomiske 

beregninger og til at forudsætte priotal til faseinddelingerne.  

 

Dimensioneringen i ArcGIS er foretaget med Rambølls GIS-værktøj, det tager udgangspunkt i det 

tegnede ledningstracé, bygningers varmebehov, det nuværende ledningsnet samt placeringerne 

af fremtidig produktionskapacitet. Værktøjet beregner på baggrund af disse data, den korteste 

rute for ledningstracéet i forhold til den fremtidige produktionskapacitet og afgreninger på de 

nuværende ledningsnet.  

 

Værktøjet tager ikke forbehold for begrænsninger på produktionskapacitet. Det skal understreges, 

at dimensionerne med dette værktøj kun bruges til de økonomiske beregninger i denne rapport. 

Som nævnt i forrige afsnit, vil ledningerne blive dimensioneret i System Rørnet, hvor korrekte 

dimensioner vil blive benyttet til fremtidige projektforslag. Rambølls GIS-værktøj giver dog stadig 

en god indikator på den samlede investering af ledninger.  
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12. ANALYSE 

Ud fra de potentielle varmebehov og varmeproduktionsanlæg i de fire kommuner samt de 

eksisterende net og produktionsanlæg, der er til rådighed for Norfors, opstilles en prognose for 

udbygning af fjernvarmenet og produktionsanlæg samt lastfordelingen. 

 

På det grundlag beregnes omkostninger for samfundet, for Norfors (eksisterende kunder) og for 

de nye kunder i varmeplanen samt for alle nye kunder i en reference med individuelle 

varmepumper.  

 

Samfundsøkonomien og økonomien for lokalsamfundet belyses, som om Norfors er 

Fjernvarmeselskab for hele udbygningen. Efterfølgende skal ses på, hvordan økonomien fordeler 

sig mellem de aktuelle fjernvarmeselskaber og tarifområder og kunderne. 

 Prognose for udbygning med net  

Det antages, at der er ressourcer til at efterkomme ønsket om, at alle fjernvarmeledninger i de 

udvalgte områder er etableret, så forsyning er mulig. 

 

Prognosen for tilslutning til fjernvarmenettet i udbygningsplanen fremgår af Figur 12-1. 

 

 

Figur 12-1 Prognose for tilslutning af nye kunder pr. kommune efter de beskrevne antagelser nedenfor 

 

I hvert delområde antages: 

 

• At der højst opnås 90% tilslutning 

• At tilslutningen ikke er højere end andelen af olie- og gasfyr, idet nogle vil nå at skifte til 

varmepumpe, mens andre vil skifte til centralvarme og fjernvarme fra anden forsyning 

• At der opnås 60% starttilslutning i gennemsnit 

• At resttilslutningen fra 60% til maksimaltilslutningen opnås jævnt over 6 år. 

• At der udbygges parallelt med projektforslag i alle 4 kommuner. 
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I Tabel 12-1 ses det maksimale varmebehov, der forudsættes tilsluttet, samt den maksimale 

tilslutningsgrad og priotal for hvert område.  

 

Priotallet er beregnet som investering i net og stik i forhold til varmesalget ved den maksimale 

tilslutning. Det udtrykker således den væsentligste faktor i fjernvarmeudbygningen, nemlig hvor 

meget der skal investeres i forhold til den solgte varme. 

 

 

Tabel 12-1 Varmebehov, maksimaltilslutning og priotal for hvert område 

 

Priotallet er beregnet for hvert delområde og delområdernes priotal har været bestemmende for 

den foreløbige prioritering i de tre faser: 

 

• Delområder med priotal under 3,8 er i fase 1 med anlæg i 2023-2025 

• Delområder med priotal mellem 3,8 og 4,8 er i fase 2 med anlæg i 2026-2027 

• Delområder med priotal mellem 4,8 og 6,0 er i fase 3 med anlæg i 2028 

  

Nettabet i de nye ledninger og stik er beregnet. Det samlede tab er 14% af produktionen.  

 

 

I Figur 12-2 ses prognosen for produktion til nettene i udbygningsplanen og projektforskag inkl. 

nettabet. 

Rest

Max. 

Tilslutning Priotal

Hovedområder Delområder MWh 2023-2025 2026-2027 2028 2029- % kr/MWh/år

Allerød A1 Alle delområder 12.677 31% 4% 62% 2% 88% 5.022

Allerød A2 Alle delområder 42.871 2% 3% 71% 23% 91% 6.054

Fredensborg F1 Alle delområder 35.408 9% 56% 12% 22% 97% 5.104

Fredensborg F2 Alle delområder 33.230 15% 53% 14% 18% 100% 5.113

Fredensborg F3 Alle delområder 8.154 0% 0% 79% 21% 100% 6.384

Fredensborg F4 Alle delområder 12.626 21% 27% 0% 53% 100% 5.607

Hørsholm H1 Alle delområder 67.491 57% 39% 5% 0% 100% 4.569

Hørsholm H2 Alle delområder 40.748 18% 35% 46% 0% 88% 5.054

Hørsholm H3 Alle delområder 5.006 87% 0% 8% 5% 84% 3.964

Rudersdal R1 Alle delområder 55.112 42% 28% 30% 0% 71% 5.531

Rudersdal R2 Alle delområder 17.263 0% 73% 0% 27% 86% 4.337

Rudersdal R3 Alle delområder 21.432 0% 100% 0% 0% 80% 5.023

Rudersdal R4 Alle delområder 44.813 58% 6% 36% 0% 84% 4.606

Rudersdal R5 Alle delområder 10.183 36% 0% 30% 34% 72% 4.662

Rudersdal R6 Alle delområder 88.158 19% 79% 1% 2% 86% 4.739

I alt 495.172 26% 40% 23% 10% 77% 5.028

Områder Tilsluttes
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Figur 12-2 Fjernvarme til net i udbygningsplan og projektforslag 

 

I 12-3 ses den samlede produktion til eksisterende og nye net fordelt på kommuner. 

 

 

Figur 12-3 Fjernvarme til eksisterende og nye net 
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Det ses, at den samlede produktion fjernvarme øges betydeligt, fra ca. 440.000 MWh i 2022 til 

ca. 1.100.000 MWh ved fuld udbygning. Det stiller krav til en tilsvarende udbygning med 

produktionskapacitet til fjernvarmen. 

 Prognose for udbygning med kapacitet 

Det anslås i varmeplanen:  

 

• at behovet for produktionskapacitet til dækning af grundlast, spidslast og reservelast til 

det samlede fjernvarmenet den koldeste dag svarer til benyttelsestiden 3.000 timer. 

 

• at der bør være en samlet dækning med grundlastanlæg svarende til ca. 6.500 timer.  p. 

 

Det betyder, at er skal investeres i ca. 110 MW ny grundlastkapacitet i alt i de fire kommuner.  

 

Fordelingen af denne kapacitet på kommuner fremgår af Figur 12-4. 

 

 

Figur 12-4 Behov for ny produktionskapacitet 

 

Den samlede grundlastkapacitet til den eksisterende forsyning og udbygningen i projektforslag og 

udbygningsplanen er vist i Figur 12-5. 
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Figur 12-5 Samlet grundlast 

 

Det ses, at udbygningen med nye varmepumper overstiger den eksisterende kapacitet, der er til 

rådighed. 

 

Det foreslås at der etableres en elkedel på mindst 20 MW på Norfors, da den kan tilsluttes 

højspændingsnettet uden forstærkning af elnettet og den kan således supplere affaldsvarmen, så 

brugen af gaskedler mindskes. Den vil også kunne indgå i el-markedet for systemydelser. 

 

Ud over grundlastkapaciteten bliver der i de lokale udbygningsområder behov for at bevare og 

investere i ny kedelkapacitet baseret på olie og gas til spidslast og reserve for udfald af 

produktionsenheder. Det skal bl.a. sikre, at varmepumperne kan afkobles ved ekstremt høje 

elpriser. Hvor det er fordelagtigt i forhold til el-tilslutningen kan de lokale energicentraler 

suppleres med en elkedel, der kan erstatte gas- og oliekedler til spidslast og reservelast ved 

moderate elpriser. 

 

Ved udfald af grundlast benyttes den økonomisk mest fordelagtige produktion til reserve: 

 

• Ved moderate elpriser vil elkedler være mest fordelagtige 

• Ved høje elpriser indgår gaskedlerne som reserve 

• Ved høje gaspriser eller mangel på gas skal flere kedler kunne skifte til olie med 

kombinationsbrændere. 

 

I en kort overgangsfase vil de begrænsede energimængder til spidslast og reserve være baseret 

på fossil gas og olie, men på længere sigt, formentlig senest omkring 2035, vil gassen fra 

gasnettet være 100% baseret på bio-gas, og det vil være muligt at købe langtidsholdbar VE-olie, 

eksempelvis samme brændstof, som skal bruges til flybrændstof. 

 

De største eksisterende gaskedler på blokvarmecentraler forudsættes som udgangspunkt bevaret 

og gerne erstattet af størst mulige nye kedler, der kan kobles på gasnettet.  
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Der bliver umiddelbart behov for 50-60 MW gaskedelkapacitet med kombinationsbrændere til 

oliefyring, hvoraf en del kunne etableres som elkedler. 

 

Varmepumper og gaskedler udvælges blandt de anlæg, der er lokaliseret under screeningen 

således, at der er tilstrækkelig kapacitet i de områder, hvor der er hydrauliske begrænsninger for 

leverancer fra Norfors eksisterende net. 

 

Desuden indsættes ekstra gas/oliekedler som en integreret del af varmepumpeanlæggene for at 

tage højde for: 

 

• at der kan være kunder i området, som har behov for temperaturer over 75 grader de 

koldeste dage, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at placere spidslastkapacitet, der kan 

booste temperaturen fra varmepumpen fra eksempelvis 75 grader til 85 grader de 

koldeste dage. 

• at de luftbaserede varmepumper får reduceret kapaciteten til ca. 70% de koldeste dage 

og,  

• at afbrydelighedstariffer evt. vil kunne begrunde, at der installeres 100% reserve for 

varmepumperne  

 

Nedenstående figur viser en prognose for, hvornår den fossile gas vil være udfaset takket være 

især konverteringsprojekter som de aktuelle i denne udbygningsplan.  

 

 

Figur 12-6 Prognose fra EnergiNet for udfasning af fossil gas i gasnettet 

Det forudsættes som nævnt ovenfor, at alle nye gaskedler udstyres eller planlægges med 

kombinationsbrændere, der vil kunne skifte til olie. 

 Varmeproduktionen til nettet 

De nævnte produktionsenheder vil producere til nettene og deres drift vil blive optimeret i samspil 

med de eksisterende produktionsanlæg. Denne optimering, der varetages af Norfors, er simuleret 

med et beregningsværktøj, EnergyPro, der viser hvor meget, der time for time og samlet set 

produceres på de medtagne produktionsanlæg i samspil med de eksisterende anlæg. 
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Simuleringen viser eksempelvis, at det fremtidige udbyggede varmenet vil aftage så meget varme 

om sommeren, at affaldsvarmen stort set vil kunne udnyttes maksimalt. Derved sparer Norfors 

omkostninger til bortkøling af varme eller til mellemdeponering af affald. Nedenstående figur viser 

den marginale produktion til nye net, der ligger til grund for de økonomiske analyser. 

 

 

 

Figur 12-7 Marginal produktionsfordeling for hele perioden 

 

Det ses, at nettovirkningen af optimeringen er, at de nye varmepumper stort set står for hele 

produktionen til de nye kunder. 

 Omkostninger 

I de efterfølgende tre tabeller vises forudsætningerne for de vigtigste anlægsinvesteringer. 

 

Siden 2021 er priserne på gas og el steget markant, og der er forsyningsproblemer med små 

varmepumper og fjernvarmerør mv., ligesom markedet for anlægsaktiviteter er under pres. Det 

medvirker, at priserne på nye energianlæg er steget betydeligt. 

 

Derfor baseres udbygningsplanens priser på prisniveauet i 2021, og følsomheden for stigende 

priser belyses. 

 

Tabel 12-2 viser investeringerne i fjernvarmenettets udbygning med erfaringspriser for 2021. 
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Tabel 12-2 Investeringer i fjernvarmenet og stik 

Tabel 12-3 viser de forudsatte enhedspriser for investeringer i anlæg hos kunderne baseret på 

forudsætningerne fra 2021. 

 

 

Tabel 12-3 investeringer i kundeanlæg 

I Tabel 12-4 ses de forudsatte investeringer i produktionsanlæg til fjernvarmen. 

 

 

Tabel 12-4 Investeringer i produktionsanlæg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimen-

sion Net Stik I alt

Enhedspris 

entreprise

Anlægsomk. 

Entreprise 25% div

Enhedspris 

inkl. 25%

Faktor 

på stik Net Stik Projekt i alt

m m m kr/m kr kr kr/m kr kr kr

DN20 80.202 164.439 244.641 2.523 617.277.664 154.319.416 3.154 0,75 252.956.474 388.980.455

DN25 65.128 164.439 229.567 2.703 620.565.049 155.141.262 3.379 0,75 220.066.931 416.729.536 636.796.466

DN32 78.626 2.580 81.206 2.830 229.845.170 57.461.292 3.538 0,75 278.178.422 6.846.030 285.024.452

DN40 44.209 2.580 46.789 2.934 137.298.990 34.324.748 3.668 0,75 162.160.298 7.097.580 169.257.878

DN50 67.325 1.700 69.025 3.138 216.628.118 54.157.030 3.923 0,75 264.116.048 5.001.825 269.117.873

DN65 53.234 525 53.759 3.426 184.156.171 46.039.043 4.282 0,75 227.947.163 1.686.038 229.633.201

DN80 26.787 150 26.937 3.825 103.027.927 25.756.982 4.781 0,75 128.067.759 537.863 128.605.622

DN100 35.664 80 35.744 4.413 157.729.641 39.432.410 5.516 0,75 196.720.771 330.960 197.051.731

DN125 20.841 0 20.841 5.190 108.171.234 27.042.809 6.488 1,00 135.214.043 0 135.214.043

DN150 13.466 0 13.466 5.997 80.753.172 20.188.293 7.496 1,00 100.941.465 0 100.941.465

DN200 10.660 0 10.660 7.494 79.882.233 19.970.558 9.367 1,00 99.852.791 0 99.852.791

DN250 2.621 0 2.621 9.778 25.625.346 6.406.336 12.223 1,00 32.031.682 0

DN300 0 0 0 11.765 0 0 14.706 1,00 0 0

I alt 498.762 336.493 835.255 2.560.960.714 640.240.179 2.098.253.846 827.210.285 2.925.464.131

Fradrag byggemodning stik 25%, + tillæg/fradrag lægningsforhold -30.905.933 28.000.631

I alt efter fradrag og tillæg, alle 4 faser 2.067.347.913 855.210.917 2.922.558.830

I alt for de 3 faser til 2028 med realiseret tilslutning 1.836.302.190 653.609.932 2.489.912.122

Varmebehov

Benyttel- 

sestid Kapacitet

Afpropning 

af gasstik

Fjernvarme 

installation

Naturgas 

installation

Varmepumpe 

installation

Varmepumpe 

installation

Middel i alt i alt i alt i alt

MWh/år h kW kr kr kr kr kr/kW

17 1.700 10 0 28.000 34.000 92.000 9.200

34 1.700 20 0 28.000 34.000 164.000 8.200

85 1.700 50 0 28.000 34.000 380.000 7.600

170 1.700 100 0 86.414 120.980 806.414 8.064

340 1.700 200 0 123.050 172.270 1.563.050 7.815

850 1.700 500 0 196.332 274.864 3.796.332 7.593

1.700 1.700 1000 0 279.567 391.393 7.479.567 7.480

Investeringer i produktionsanlæg Enhedspris I alt

1000 kr/MW 1000.kr

Varmepumper 10.000 942.948

Gaskedler 300 23.453

Elkedler 1.000 20.000
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De samlede budgetterede investeringer frem til 2028 fremgår af nedenstående tabel, i det 

investeringerne er opgjort ved fuld tilslutning og ved forventet tilslutning til fjernvarmen i de 

udpegede områder: 

 

 

 

Tabel 12-5 Samlede investeringer 

 

Det bemærkes, at investeringerne for fjernvarmestik, og kundeinstallationer opgøres, dels som 

den maksimale investering ved 100% tilslutning, dels som investeringen ved den forventede 

tilslutning. 

  

Figur 12-8 viser investeringernes fordeling over perioden fra 2022 til 2034, hvor de sidste kunder 

forudsættes tilsluttet. 

 

 

 

Figur 12-8 Samlede investeringer 2021 priser 

 

Investeringer, resume, udbygning til og med 2028
Investering i fjernvarmestik med maksimal udbygning 1000 kr 855.211

Investering i gade- og hovednet 1000 kr 1.836.302

Produktionsanlæg i alt 1000 kr 986.401

Investering i fjernvarme i alt maksimal 1000 kr 3.677.914

Investering i fjernvarme i alt med forventet tilslutning 1000 kr 3.476.313

Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr 825.363

Investering i fjernvarmebrugerinstallation forventet 1000 kr 631.437

Investering i alt maksimal 1000 kr 4.503.278

Investering i alt forventet tilslutning 1000 kr 4.107.750
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Det bliver op til politikerne at beslutte i de kommende år, om anlægsaktiviteten skal udstrækkes 

over en længere årrække kombineret med overgangsløsninger for der kunder, der har set frem til 

at få fjernvarme i 2028.  

 

 Samfundsøkonomi 

 

Den samfundsøkonomiske analyse er baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger fra 

februar 2022. 

 

De tager i et vist omfang højde for de øjeblikkeligt høje priser på el og især gas, men de antager, 

at priserne i løbet af få år falder tilbage på det oprindelige niveau. 

 

Resultatet er vist i beregningspriser som nutidsværdi for en periode på 20 år og med indregning 

af scrapværdi. Scrapværdien afspejler, at fjernvarmeledninger har en levetid på ca. 60 år, mens 

små varmepumper har en forventet levetid under 20 år. 

 

Det kan ses i Tabel 12-6, at udbygningsplanen viser en samlet positiv samfundsøkonomi på ca. 

0,75 mia. kr. 

 

 

Tabel 12-6 Samfundsøkonomi 

 

Den samfundsøkonomiske nutidsværdi inkluderer iht. Energistyrelsens forudsætninger:  

 
• miljøgevinsten ved reduktion af CO2 indenfor og udenfor kvotemarkedet, 

• den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH4 og N2O, 

• miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO2, NOx og partikler, 

• afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,10 

• og beregningspriser med en nettoafgiftsfaktor på 1,28. 

 Øvrige miljøforhold 

De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO2-

emissionen, den ækvivalente CO2-emission og skadesemissioner, som udledes fra fyringsanlæg, 

er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. De må derfor ikke tillægges nogen særskilt 

vægt i kommunens vurdering af projektforslaget, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf. 

Dertil kommer lokale miljøkonsekvenser, som kunne tillægges en vis betydning, i form af støj, 

visuelle indtryk og den lokale forurening med skadesemissioner målt i forurening pr. m3 luft i 

gadeplan. 

Samfundsøkonomiske beregningspriser Fjernvarme Reference

Investering 1000 kr 2.727.419 2.803.273

D&V 1000 kr 689.898 1.097.642

Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1000 kr 1.354.197 1.677.027

Afgiftsforvridningstab 1000 kr -19.507 -1.217

Beregningspris for CO2 emission 1000 kr 87.145 21.535

Skadesomk ved SO2, Nox og PM2,5 og CO2 1000 kr 6.996 3.273

Samfundsøkonomi i alt 1000 kr 4.846.148 5.601.533

Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. Ref 1000 kr 755.385

Intern forrenting % 7%

Anvendt balancepris for marginal varmeproduktion inkl. D&V produktion kr/MWh 237 329

Andel kunder til husholdningselpris under % 72%
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De samlede konsekvenser af energisektorens sundhedsskadelige virkninger er ikke opgjort i de 

fire kommuner, men der er brugt tal fra Københavns Kommune og Aarhus Kommune i rapporter 

fra Aarhus Universitet. Disse analyser viser, at kun omkring halvdelen af luftforureningen kommer 

fra lokale kilder i kommunen, mens resten er baggrundsforurening. Af de lokale forureningskilder 

bidrager de store værker til produktion af el og fjernvarme, herunder affaldsforbrænding, kun 

med ca. 3% af den sundhedsskadelige forurening, mens brændeovne, trafik og skibsfart mv. står 

for de største andele. Man kan ikke helt overføre disse data til de fire kommuner, da 99% af det 

opvarmede areal i København er forsynet med fjernvarme, mens der i konverteringsområderne er 

en væsentlig andel af gaskedler og formentlig også en større andel af brændeovne. Denne 

usikkerhed taler til gunst for projektforslagets positive miljøpåvirkning. 

Med hensyn til støj og visuelle indtryk vil projektforslaget forbedre forholdene, da fjernvarmen 

kan leveres lokalt uden støj og markante synlige anlæg, mens dette ikke kan undgås for 

individuelle varmepumper i tæt bebyggelse.  

De store varmepumper, som udnytter varme fra luften med varmeoptagere, kan placeres, hvor 

det er muligt at tage højde for den moderate støj der vil være.  

For affaldsvarmen er i den samfundsøkonomiske analyse taget højde for, at øget udnyttelse af 

varmen fra Norfors forbrændingsanlæg ikke har nogen indflydelse på de mængder affald, der skal 

bortskaffes. Energistyrelsens nøgletal for CO2 indhold i affaldet, som stammer fra affaldets andel 

af plastik, som ikke kan genanvendes, indgår derfor ikke i analysen, da affaldsbehandlingen er 

ens i projekt og reference. Disse nøgletal for CO2 fra affaldsforbrænding kan benyttes, hvis 

affaldsforbrænding skal sammenlignes med deponering på losseplads, men det er ikke tilfældet i 

dette projektforslag. 

 Samlet selskabs- og brugerøkonomi 

 

De grundlæggende forudsætninger for den selskabsøkonomiske beregning er, at 

produktionsomkostningerne afspejler de marginale omkostninger og, at Norfors tilbud til de nye 

kunder er konkurrencedygtig, samt at de økonomiske analyser afspejler, at fjernvarmen er en 

meget langsigtet investering i infrastruktur. 

 

Der ses på den samlede økonomi i alle fire kommuner, hvor omkostningerne til udbygningen 

sammenholdes med kundernes alternative omkostninger. 

 

Fjernvarmeselskabernes nuværende takster er forskellige og giver en fordeling mellem økonomien 

for selskabet (de nuværende kunder) og de nye kunder. Denne fordeling er imidlertid et 

øjebliksbillede, da tarifferne vil blive justeret over tid ud fra prisudviklingen på energi og 

økonomien fra udbygningen. 

 

 I et efterfølgende afsnit ses derfor på forretningsplanen for fjernvarmen som helhed med Norfors 

nuværende tarif som udgangspunkt. 

12.7.1 Varmeproduktionspris 

Norfors og Forsyning Helsingør er enige om at afregne varmeproduktionen fra den fælles 

infrastruktur til nye kunder som de marginale udgifter, der er forbundet med den ekstra 

varmeproduktion. Det giver mulighed for, at der samlet set udbygges med fjernvarme, hvor det 

er økonomisk fordelagtigt for alle kunder. 
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Det giver nedenstående marginale produktionsomkostninger i Tabel 12-7, som benyttes i 

lastfordelingen. 

 

 

 

Tabel 12-7 Variable varmepriser 

 

For affaldsvarmen, som er prisen på den ekstra varme, der leveres fra Usserødværket er vist som 

en negativ omkostning, der svarer til reducerede omkostninger til bortkøling af overskydende 

varme. 

 

For den nye varmepumpe er vist de marginale omkostninger til el udgifter på B-

højspændingsniveau og med reduktion for afkobling ved de højeste elpriser. 

 

For gaskedler er vist en pris, der svarer til normale priser uden forsyningskrise. I dag er prisen 

markant højere, og Norfors vil supplere projektforslaget med elkedler til aflastning af 

naturgassen, hvis prisen ikke falder tilbage til normalen. 

 

De benyttede variable varmepriser er i gennemsnit 216 kr./MWh og inkluderer energi og variable 

driftsomkostninger. 

 

Drift og vedligeholdelsesomkostninger til de nye varmepumper medregnes som en fast årlig 

omkostning svarende til 1,5% af den akkumulerede anlægssum, og der ses bort fra et variabelt 

bidrag. 

 

Der medregnes administration af kunder svarende til 300 kr./kunde plus 3 kr./MWh. 

 

Administration i forbindelse med salg og projektadministration er inkluderet i anlægsudgifter 

fjernvarmenet og produktionsanlæg. 

 

Figur 12-9 viser de årlige omkostninger ud over kapitalomkostninger. 

 

 

Tilsvarende viser Figur 12-10 de årlige nettoindtægter. 

 

Norfors udgift til at overtage blokvarmecentraler i form af en rabat er vist som en negativ 

indtægt, som dog er relativ lille i forhold til de samlede indtægter. 

 

Varmeproduktionsomkostninger kr/MWh

Gaskedel 600

Varmepumpe Allerød 171

Fliskedel 440

HØK kv 158

Elkedel udbygningsplan 200

Norfors KV netto -20

Varmepumpe Udbygningsplan 171

Vægtet gennemsnit 216

Elpris store varmepumper 600

Gaspris 600
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Figur 12-9 Årlige omkostninger til energi og D&V, 2021 priser 

 

 

Figur 12-10 Årlige indtægter, 2021 priser 

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Årlige omkostninger ekskl. kapitalomkostninger, 1000 kr/år

Årlige driftsudgifter af nye net og produktion D&V marginale udgifter

Årlig administration pr MWh Årlig administration pr kunde

Leje af spidslast og grundaral Varmeproduktion

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

20
39

20
40

20
41

20
42

Årlige indtægter, 1000 kr/år

Samlede indtægter fra forbrugsafgift Samlede indtægter fra fast afgift

Norfors yder rabat til blokvarme



Rambøll - Norfors Udrulning af fjernvarme for 

 

  

 

58/76 

De ovennævnte årlige positive og negative betalingsstrømme fra investeringer, udgifter og 

indtægter i faste 2021 priser diskonteres med diskonteringsrenten 1% til 2022 og akkumuleres.  

 

Derved fremkommer kurven i Figur 12-11. 

 

 

 

Figur 12-11 Nutidsværdi for Norfors 

 

Det ses, at de samlede investeringer med denne forudsætning er tilbagebetalt efter ca. 17 år og, 

at gevinsten i 2022 nutidskroner efter 30 år udgør ca. 3 mia.kr. 

 

Hvis man kun ser på perioden frem til 2042, som i samfundsøkonomien og til gengæld regner 

med scrapværdi, fås en nutidsværdigevinst på 2,8 mia.kr., som også er et godt udtryk for 

gevinsten. 

 

Samlet set fås nutidsværdigevinsten for lokalsamfundet, dvs. Norfors, (som repræsenterer alle 

eksisterende kunder), og de nye kunder på 2,8 – 1,6 = 1,2 mia.kr. 

 

Selskabsøkonomien for Norfors kan også fremstilles som budgetfremskrivningen i løbende priser, 

som svarer til bidraget til årsregnskabet. 

 

Der regnes med i gennemsnit 2% inflation og en fast lånerente på 1%. 

 

I Figur 12-12 er de årlige udgifter og indtægter i budgetfremskrivningen visualiseret. 
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Figur 12-12 Budgetfremskrivning 

 

Investeringerne er forudsat afskrevet med 30 års afskrivningsperiode. 

 

For at forenkle beregningerne er det antaget, at investeringerne finansieres med 30-årige serielån 

med den nominelle lånerente 1%. 

 

Det betyder, at den langsigtede restgæld er lig med restafskrivningen. 

 

Figur 12-13 viser restafskrivningen/restgælden med den blå kurve. 

 

Det årlige resultat i regnskabet, som inkluderer afskrivning, renter, indtægter og udgifter skal jf. 

Varmeforsyningsloven balancere, så overskud/underskud tilbageføres til kunderne. 

 

I beregningsmodellen er den samlede konsekvens af disse tilbageføringer vist som den 

akkumulerede værdi svarende til, at de årlige overskud/underskud indsættes på en konto med 

1% i rente og akkumuleres for at give et mere retvisende billede af økonomien for hele perioden. 

 

Forskellen mellem den røde og den blå kurve viser kassebeholdningen på denne fiktive konto. 

 

Den røde kurve viser således, hvordan den samlede gæld udvikler sig, og det ses, at gælden er 

afviklet i 2040. 
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Figur 12-13 Restafskrivning og likviditet 

 

 

  

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

2
0

4
0

2
0

4
1

2
0

4
2

2
0

4
3

2
0

4
4

2
0

4
5

2
0

4
6

2
0

4
7

2
0

4
8

2
0

4
9

2
0

5
0

2
0

5
1

2
0

5
2

Akkumuleret resultat, mio.kr. i løbende priser (gæld negativ)
som det ville være uden årlig udligning af over/underskud

Restgæld 30-årige lån Samlet gæld



Rambøll - Norfors Udrulning af fjernvarme for 

 

  

 

61/76 

 Brugerøkonomi 

 

I Tabel 12-8 er vist prisen på fjernvarme inkl. kundens egne omkostninger til kapitaludgifter og 

D&V., ekskl. moms. 

 

 

Tabel 12-8 Brugerøkonomi ved Norfors tarif 2021 priser 

Der er ikke regnet med rabat, men for blokvarmecentraler er det forudsat, at Norfors godtgør 

blokvarmecentralens omkostninger ved at stille kedelcentral til rådighed, hvorved besparelsen i 

forhold til at etablere en ny varmepumpe bliver 10%. 

 

NORFORS Priser ekskl. moms Enhed

Prisniv. 2022

Standard  

bolig

Typisk 

nyere bolig

Større 

kunde Blokvarme

Opvarmet areal m2 130 130 1.000 9.565

Enhedsbehov kWh/m2 139 55 55 77

Varmebehov MWh 18,1 7 55 737

Returtemperatur oC 45 45 45 45

Benyttelsestid h 1.700 1.700 1.700 1.700

Kapacitet an bruger kW 11 10 32 433

Målerdimension fastsat efter kapacitet Dim. DN20 DN20 DN25 DN65

Udgifter ved fjernvarmetilslutning

Stikledningslængde inkl. i byggemodning m 12 12 12 25

Investering i stikledning kr. 40.548 40.548 40.548 107.050

Arealafgift kr. 4.355 4.355 32.160 110.374

Grundafgift kr. 800 800 800 800

Stikledningsbidrag kr. 40.548 40.548 40.548 107.050

Afpropning kr. 0 0 0 0

Tilslutningsafgift ved tilslutning kr. 45.703 45.703 73.508 218.224

Kapagnetllbud, fradrag ved tilslutning 100% kr. -45.703 -45.703 -73.508 -218.224

Netto tilslutningsafgift kr. 0 0 0 0

Kundeinstallation i alt kr. 28.000 28.000 28.000 182.496

Kampagnetilbud, kundeinstallation er inkluderet kr. 0 0 -28.000 -182.496

Netto kundeinstallation kr. 28.000 28.000 0 0

Omkostninger til at installere fjernvarme kr. 28.000 28.000 0 0

Årlig kapitaludgift til opvarmning, 1. år

Amortisering 2% 30 år 4,5% kr 1.260 1.260 0 0

Abonnement 800,00 kr/stk/år kr. 800 800 800 800

Fast op til 800 m2 33,50 kr/m2 4.355 4.355 26.800 26.800

Fast 800 til 1.600 m2 26,80 kr/m2 kr. 0 0 5.360 21.440

Fast 1.600 til 2.400 m2 20,10 kr/m2 kr. 0 0 0 16.080

Fast 2.400 til 3.600 m2 13,40 kr/m2 kr. 0 0 0 16.080

Over 3.600 m2 5,03 kr/m2 kr. 0 0 0 29.974

Faktor på den faste afgift indregnet 100%

Årlig fast afgift i alt kr. 5.155 5.155 32.960 111.174

Faktor på forbrugsafgift indregnet 100%

Forbrugsafgift 595,00 kr./MWh kr. 10.767 4.254 32.725 438.220

Rabat som følge af Prisgaranti i de første år blokvarme kr. 0 0 0 -143.893

Rabat som følge af Prisgaranti i de første år små kunder kr. 0 0 0 0

Årlig fjernvarmeudgift til NORFORS i alt kr. 15.922 9.409 65.685 405.502

Årlig fjernvarmepris i gennemsnit k r./MWh 880 1.316 1.194 551

Årlig  fjernvarmeudgift i alt, betaling til NORFORS kr 15.922 9.409 65.685 405.502

Årlig fjernvarmeudgift i gennemsnit k r/MWh 880 1.316 1.194 551

Drift af brugerinstallation

Fast udgift 400,00 kr./inst. kr. 400 400 400 400

Variabel udgift 10,00 kr./MWh kr. 181 72 550 7.365

Drift af brugerinstallation i alt kr. 581 472 950 7.765

Årlig kapitaludgift til opvarmning, 1. år kr. 1.260 1.260 0 0

Årlig  fjernvarmeudgift i alt, betaling til NORFORS kr. 15.922 9.409 65.685 405.502

Drift af brugerinstallation i alt kr. 581 472 950 7.765

Årlig varmeudgift i alt inkl. kapitalomkostning kr. 17.763 11.141 66.635 413.267

Gennemsnitsomkostning kr/MWh 982 1.558 1.212 561

Fjernvarme, normaltarif og rabatter
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I Tabel 12-9 og Tabel 12-10 er tilsvarende vist omkostningerne for de udvalgte kundetyper ved 

hhv. gaskedler og varmepumper med 2021 priser. Desuden vises besparelsen ved at vælge 

fjernvarme. 

 

 

Tabel 12-9 Brugerøkonomi ved naturgaskedel og besparelse ved fjernvarme, 2021 priser 

 

 

Tabel 12-10 Brugerøkonomi ved varmepumper og besparelse ved fjernvarme, 2021 priser 

Individuel forsyning Priser ekskl. moms Enhed

Prisniv. 2022

Standard  

bolig

Typisk 

nyere bolig

Større 

kunde Blokvarme

Årlig varmeproduktion i alt MWh 18 7 55 737

Kapacitet an bruger kW 11 10 32 433

Investering i kondenserende kedel kr. 34.000 34.000 34.000 255.494

Samlede investering kr. 34.029 34.000 34.000 255.494

Virkningsgrad for naturgasfyr % 96% 96% 96% 96%

Årligt naturgasforbrug m3 1.714 677 5.208 69.745

Årlig udgift til opvarmning 1. år

Amortisering 2% 15 år 7,80% kr. 2.654 2.652 2.652 19.929

Gaspriser ekskl. Moms

Abonnement 300,00 kr/stk. kr. 300 300 300 300

pris 0-20.000 m3 6,40 kr/m3 kr. 10.971 4.335 33.344 128.040

pris 20.000-75.000 m3 6,40 kr/m3 kr. 0 0 0 318.466

pris 75.000-150.000 m3 6,16 kr/m3 kr. 0 0 0 0

Naturgas i alt kr. 11.271 4.635 33.644 446.806

Middel naturgaspris kr./m3 6,58 6,85 6,46 6,41

Drift af brugerinstallation

Fast udgift kr. 800 800 800 800

Variabel udgift, gas inkl. prod. 12 kr/MWh kr. 217 86 660 8.838

Drift af brugerinstallation i alt kr. 1.017 886 1.460 9.638

Årlig varmeudgift i alt kr. 14.942 8.172 37.756 476.373

Gennemsnitsomkostning kr./MWh 826 1.143 686 647

Årlig besparelse ved fjernvarme i forhold til nye gaskedler kr. -1.660 -2.968 -28.879 63.106

Årlig besparelse ved fjernvarme i procent % -11% -36% -76% 13%

Årlig besparelse ved fjernvarme ift. eksisterende gaskedel kr. -5.475 -5.620 -31.531 43.178

Årlig besparelse ved fjernvarme i procent % -45% -102% -90% 9%

Gaskedel

Individuel forsyning Priser ekskl. moms Enhed

Prisniv. 2022

Standard  

bolig

Typisk 

nyere bolig

Større 

kunde Blokvarme

Årlig varmeproduktion i alt MWh 18,1 7 55 737

Kapacitet an bruger kW 11 10 32 433

Investering i Varmepumpe kr. 96.642 92.000 252.941 3.301.811

Afkobling fra gas 0 kr. 0 0 0 0

Investering ved varmepumpe kr. 96.642 92.000 252.941 3.301.811

COP 2,85 2,85 2,85 2,85

Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 6 3 19 258

Årlig udgift til opvarmning 1. år

Amortisering 2% 15 år 7,80% kr. 7.538 7.176 19.729 257.541

Eludgifter for forbrug C-tarif 800 kr/MWh kr 5.080 2.007 15.439 0

Eludgifter for forbrug B-tarif 600 kr/MWh kr 0 0 0 155.054

Eludgifter, grænse for C-tarif anslået til 100 MWh kr. 5.080 2.007 15.439 155.054

Drift af brugerinstallation

Fast udgift kr. 2.400 2.400 2.400 2.400

Variabel udgift, VP 60 kr/MWh kr. 1.086 429 3.300 44.190

Drift af brugerinstallation i alt kr. 3.486 2.829 5.700 46.590

Årlig varmeudgift i alt kr. 16.103 12.012 40.868 459.185

Gennemsnitsomkostning kr./MWh 890 1.680 743 623

Årlig besparelse ved fjernvarme i forhold til ny varmepumpe kr. -1.660 871 -25.767 45.919

Årlig besparelse ved fjernvarme i procent % -10% 7% -63% 10%

Varmepumpe
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I Tabel 12-11 er samlet resultatet af ovenstående beregninger. 

 

 

Tabel 12-11 Sammenligning af opvarmningsudgifter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard  

bolig

Typisk 

nyere bolig

Større 

kunde Blokvarme

Opvarmet areal m2 130 130 1.000 9.565

Varmebehov MWh 18 7 55 737

Kapacitet kW 11 10 32 433

Normal tarif

Tilslutningsafgift kr 45.703 45.703 73.508 218.224

Kundeinstallation kr 28.000 28.000 28.000 182.496

Kundens omkostninger ved tilslutning kr 73.703 73.703 101.508 400.720

Kundens egne kapitalomkostninger kr/år 3.317 3.317 4.568 18.032

Fast afgift Faktor 100% kr/år 5.155 5.155 32.960 111.174

Forbrugsafgift Faktor 100% kr/år 10.767 4.254 32.725 438.220

Fjernvarme (betaling til NORFORS) kr/år 15.922 9.409 65.685 549.395

Kundens egne D&V omkostninger kr/år 581 472 950 7.765

Kundens samlede omkostninger i alt ved normal tarif kr/år 19.820 13.197 71.203 575.192

Fjernvarme normaltarif kr 19.820 13.197 71.203 575.192

Minus rabat på tilslutningsbidag 100% kr -45.703 -45.703 -101.508 -400.720

Rabat kundeinstallation og tilslutingsbidrag 100% kr/år -2.057 -2.057 -4.568 -18.032

Rabat så blokvarme i x år sparer mindst 10% kr/år 0 0 0 -143.893

Rabatter i alt k r/år -2.057 -2.057 -4.568 -161.925

Kundens samlede omkostninger i alt kr/år 17.763 11.141 66.635 413.267

Alternativ eksisterende gaskedel kr/år 12.288 5.520 35.104 456.444

Besparelse 1. år i forhold til at beholde gaskedel kr./år -5.475 -5.620 -31.531 43.178

Besparelse 1. år i forhold til at beholde gaskedel % -45% -102% -90% 9%

Alternativ ny varmepumpe kr/år 16.103 12.012 40.868 459.185

Besparelse 1. år i forhold til ny varmepumpe kr -1.660 871 -25.767 45.919

Besparelse 1. år i forhold til ny varmepumpe % -10% 7% -63% 10%

Beregning af kundens samlede omkostninger ved fjernvarme med og 

uden rabatter for typiske kunder, 2021 priser.
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13. RESSOURCER HOS NORFORS 

 

Udbygningsplanen kan gennemføres med forskellige grader af udlicitering og med forskellige 

udbudsformer. Derfor kan der opstilles ressourceopgørelser med forskellige fordelinger mellem 

entreprenører, rådgivere og Norfors egne medarbejdere. 

Der kan ydermere arbejdes med forskellige udbudsmodeller for de forskellige anlægsdele. 

Eksempelvis vil husinstallationer udføres af lokale VVS-firmaer. 

I Figur 13-1 er vist et overslag over den nødvendige arbejdskraft, der bliver behov for hos Norfors 

og rådgivere til projektering, tilsyn, projektadministration og salg. 

 

Figur 13-1 Årsværk, intern og ekstern 

 
Beregningen, der ligger til grund er vist i Figur 13-1, hvor der er taget udgangspunkt i den 

traditionelle udbudsform med generaliserede faktorer, der kan fintrimmes, når projektet går i 

gang. 

Der regnes med følgende. 

• Anlægsoverslaget inkluderer 15% tillæg til entrepriseomkostningen til projektering, tilsyn 

og administration samt 10% til uforudsete omkostninger, men ikke Norfors egen 

administration. 

• Andelen til rådgiver til projektering inden anlægsarbejdet er anslået til 10% af entreprisen 

• Andelen til rådgiver til byggeledelse og tilsyn under anlægsarbejdet er anslået til 5% af 

entreprisen 

• Tillægget til Norfors’ administration og salg er anslået til 5% af entreprisen 

 

Det giver en beskæftigelse på ca. 200 årsværk hos Norfors til egne aktiviteter og ca. 360 årsværk 

hos rådgivere fordelt på en periode mellem 2023 og 2030. 

Da der for Norfors er tale om aktiviteter, som ikke er vedvarende, men optræder i en periode på 

ca. 7 år, vil det formentlig være fordelagtigt at udlicitere nogle af disse opgaver. 
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Udfordringen er, at det er svært at skaffe de nødvendige ressourcer i konkurrence med andre 

lignende projekter. 

 

Opgørelsen er opgjort nedenfor i Tabel 13-1 

 

 

Tabel 13-1 Årsværk opdelt, intern og ekstern 

 

 

14. ENERGIKILDER TIL VARMEPUMPERNE 

Både de individuelle varmepumper i referencen og de større varmepumper i fjernvarmen har 

samme udfordringer med at finde egnede varmekilder, der kan accepteres ud fra de gældende 

miljøkrav. 

 

Varmepumpernes kolde side køler varmekilden og optager dermed varmeenergi, som 

varmepumpen opgraderer til den nødvendige fremløbstemperatur til varmeanlægget eller 

fjernvarmen ved at tilføre el-energi. 

 

Typisk kan varmepumpen producere 3 energienheder varme ved 70° grader ved at tilføre 1 

energienhed el og optage 2 energienheder varme ved lav temperatur fra varmekilden. 

 

For de lidt større ejendomme med kølebehov er grundvandskøling, såkaldt ATES, hvor en 

varmepumpe leverer varme om vinteren og køling om sommeren, en oplagt løsning. Den løsning 

Enhed 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Distributionsledninger 1.836.302 1.000 kr 102.609 179.566 230.870 391.353 423.966 507.937 0 0

Stikledninger til små kunder 585.185 1.000 kr 25.819 47.335 64.010 105.777 121.613 154.552 34.336 31.743

Varmepumper 857.631 1.000 kr 1.268 97.978 110.356 166.834 179.900 209.341 47.649 44.305

Elkedler 20.000 1.000 kr 20.000 0 0 0 0 0 0 0

Gaskedler 21.836 1.000 kr 0 0 3.624 6.297 7.327 1.668 1.551 1.370

Brugeranlæg Norfors i alt 71.585 1.000 kr 3.374 6.186 8.365 14.054 16.162 15.641 4.076 3.728

Brugeranlæg kunder 494.762 1.000 kr 21.698 39.779 53.792 89.241 102.608 131.833 29.000 26.812

Investereinger i alt 3.887.301 1.000 kr 174.768 370.843 471.017 773.556 851.576 1.020.971 116.611 107.957

Rådgiver, projektering 10% 800 kr/time

Distributionsledninger 1.500 133 Årsværk 7 13 17 28 31 37 0 0

Stikledninger til små kunder 1.500 42 Årsværk 2 3 5 8 9 11 2 2

Varmepumper 1.500 62 Årsværk 0 7 8 12 13 15 3 3

Elkedler 1.500 1 Årsværk 1 0 0 0 0 0 0 0

Gaskedler 1.500 2 Årsværk 0 0 0 0 1 0 0 0

Brugeranlæg Norfors i alt 1.500 5 Årsværk 0 0 1 1 1 1 0 0

Brugeranlæg kunder 1.500 0 Årsværk

Rådgivning inden anlæg 246 Årsværk 11 24 30 50 54 64 6 6

Rådgiver byggeledelse tilsyn 5% 800 kr/time

Distributionsledninger 1.500 67 Årsværk 4 7 8 14 15 18 0 0

Stikledninger til små kunder 1.500 21 Årsværk 1 2 2 4 4 6 1 1

Varmepumper 1.500 31 Årsværk 0 4 4 6 7 8 2 2

Elkedler 1.500 1 Årsværk 1 0 0 0 0 0 0 0

Gaskedler 1.500 1 Årsværk 0 0 0 0 0 0 0 0

Brugeranlæg Norfors i alt 1.500 3 Årsværk 0 0 0 1 1 1 0 0

Brugeranlæg kunder 1.500 0 Årsværk

Rådgivning under anlæg 123 Årsværk 6 12 15 25 27 32 3 3

Bygherrens adm salg 5% 500 kr/time

Distributionsledninger 1.500 106 Årsværk 6 10 13 23 25 29 0 0

Stikledninger til små kunder 1.500 34 Årsværk 1 3 4 6 7 9 2 2

Varmepumper 1.500 50 Årsværk 0 6 6 10 10 12 3 3

Elkedler 1.500 1 Årsværk 1 0 0 0 0 0 0 0

Gaskedler 1.500 1 Årsværk 0 0 0 0 0 0 0 0

Brugeranlæg Norfors i alt 1.500 4 Årsværk 0 0 0 1 1 1 0 0

Brugeranlæg kunder 1.500 0 Årsværk

Bygherrens adm og salg 197 Årsværk 9 19 24 40 43 52 5 5
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ses mange steder, hvor der ikke er fjernkøling. Det er en løsning, der er i rivende udvikling både i 

til større erhvervsvirksomheder og hospitaler med kølebehov og i fjernvarmen med eller uden 

fjernkøling. 

 

Fordelen ved fjernvarmen er, at man i kraft af nettets udstrækning har mulighed for at vælge 

mellem flere varmekilder, eksempelvis: 

 

• Renset spildevand, der nedkøles inden det udledes til recipienten 

• Drænvand fra grundvandssænkning 

• Drænvand fra afværgeboringer, evt. forceret 

• Drikkevand, der nedkøles for at få bedre drikkevandskvalitet 

• Lodret jordvarme, ved at etablere mange boringer på samme sted 

• Grundvandsanlæg med kold og varm boring, (ATES), idet varmepumpen nedkøler 

grundvandet om vinteren, mens grundvandet opvarmes om sommeren med varme fra 

varmeoptagere eller overskudsvarme fra fjernvarmeanlæg eller lokale køleprocesser 

• Varmeoptagere, der optager varme fra luften lige som til de individuelle varmepumper, 

blot i større målestok 

• Hav- og søvand, der nedkøler vandet og skaber samtidig cirkulation i vandet 

 

ATES anlæg, som er meget udbredt i Holland, hvor der er over 1.500 anlæg, er som nævnt i 

hastig fremmarch i Denmark. De er ærlig interessante i områder, hvor der er knaphed på 

varmekilder og, hvor det er sært at finde plads til varmeoptagere i passende afstand fra boliger. 

 

Der er mange eksempler på ATES anlæg med varmeudnyttelse i nærområdet: 

 

• Widex på Nymøllevej i Lynge (kombineret varme og køling til stor bygning) 

• Novo i Hillerød (proceskøling med lokal begrænset varmeudnyttelse) 

• Det nye sygehus i Hillerød (kombineret fjernvarme og fjernkøling, under anlæg) 

• Bispebjerg Hospital (kombineret fjernkøling og varmeforsyning på hospitalet) 

 

I et ATES anlæg etableres et eller flere borepar (dipoler), hvor den ene vandboring reserveres til 

den varme del og den anden til den kolde del. Der er tale om boringer helt magen til de boringer, 

der etableres til indvinding af drikkevand. 

 

Da grundvandet pumpes op til varmepumpens veksler og ledes ned igen, er der miljøkrav. 

 

• Pumpningen må ikke ske inden for boringsnære beskyttelsesområder eller i områder med 

våde beskyttede naturtyper 

• Der skal være særlig fokus på jordforurening i området 

• Der skal i veksleren være højere tryk i grundvandskredsen end i varmepumpens kreds for 

at undgå, at grundvandet forurenes ved en eventuel lækage i veksleren  

 

Drikkevandet forhindres i at blive forurenet fra pumpningen, opvarmning eller nedkøling, da det 

vil foregå i sit eget cirkulære system. Derfor vil det umiddelbart ikke have betydning, om området 

er udlagt til at have drikkevandsinteresse eller særlig drikkevandsinteresse. F.eks. er de første tre 

ud af fire overnævnte eksempler beliggende i områder med særlig drikkevandsinteresse. 

 

I Figur 14-1 er der vist en principtegning af et ATES anlæg med to grundvandsboringer og en 

varmepumpe, der forsyner en bygning med køling om sommeren og varme om vinteren. 
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I stedet for at opvarme grundvandet ved at nedkøle en bygning, som vist på figuren, kan 

grundvandet opvarmes med andre varmekilder, der er i overskud om sommeren, eksempelvis: 

 

• Renset spildevand 

• Overskydende affaldsvarme fra fjernvarmen 

• Varme fra varmeoptagere 

• Varme fra solfangerpaneler 

 

Det er muligheder som disse, der skal arbejdes videre med i de efterfølgende projektforslag. 

 

Figur 14-1 Sådan virker ATES (DI Fjernkølingens potentiale) 
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15. OVERSIGTSTAL FOR UDRULNINGSPLAN 

 

Tabel 15-1 Tabeller for varmebehovet i udrulningsplan og den samlede fjernvarme udvikling i kommunerne 

2022-2032, hvis alle områder forsynes og alle forudsætninger overholdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. OVERSIGTSKORT 

Allerød Kommune 
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Fredensborg Kommune, samlet 

Fredensborg Kommune, Fredensborg By 

Fredensborg Kommune, Humlebæk og Nivå 

Fredensborg Kommune, Kokkedal 

Hørsholm kommune 

Rudersdal Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rambøll - Norfors Udrulning af fjernvarme for 

 

  

 

70/76 

 



Rambøll - Norfors Udrulning af fjernvarme for 

 

  

 

71/76 

 



Rambøll - Norfors Udrulning af fjernvarme for 

 

  

 

72/76 

 



Rambøll - Norfors Udrulning af fjernvarme for 

 

  

 

73/76 

 



Rambøll - Norfors Udrulning af fjernvarme for 

 

  

 

74/76 

 



Rambøll - Norfors Udrulning af fjernvarme for 

 

  

 

75/76 

 



Rambøll - Norfors Udrulning af fjernvarme for 

 

  

 

76/76 

 


